

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
Герасимик В.Ю.

" " _____ 2023 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Р.Э. Барсук

" " _____ 2023 г

ГОДОВОЙ ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда УЖРЭП Ленинского района
г.Гродно на 2024 год

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								Начало	Окончание
ЖЭС-1	ЖЭС-1	1	Василька 29	устройство бетонных полов в подвале	м2	30	450	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	2	Ожешко 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	62	930	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	3	Ожешко 36	устройство бетонных полов в подвале	м2	42	630	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	4	Ожешко 38	устройство бетонных полов в подвале	м2	56	840	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	5	Богдановича 3	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	6	Карбышева 11	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	7	Ожешко 36	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	РМЦ	8	Дзержинского 7	установка дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	РМЦ	9	Павловского 11 В	установка дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	РМЦ	10	Павловского 11 Д	установка дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	РМЦ	11	Павловского 15А	установка дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	январь	январь
ЖЭС-1	РМЦ	12	Павловского 17	установка дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	февраль	февраль
ЖЭС-1	РМЦ	13	1 Мая 14	установка дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	14	Ленина 17	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	2	612	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	15	Академическая 14	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	16	Волковича 3	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	17	Ботаническая 4	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	18	Ботаническая 5	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	19	Карбышева 7	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	20	1 Мая 20	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	307	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	21	Академическая 14	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	4	1228	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	22	Карбышева 9	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	307	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	23	Студенческая 5	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	307	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	24	11 Липеня 18	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	2	614	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	25	Волковича 5	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	2	614	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	26	Волковича 5А	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	2	614	февраль	февраль

ЖЭС-1	ЖЭС-1	27	Социалистическая 36	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	2	638	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	28	Социалистическая 30	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	1	319	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	29	Социалистическая 30Б	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	1	319	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	30	Волковича 3 кв.9	замена деревянного настила балкона	шт.	1	450	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	31	Богдановича 13 кв.5,6	замена деревянного настила балкона	шт.	2	900	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	32	Павловского 11 кв.4	замена деревянного настила балкона	шт.	1	450	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	33	Социалистическая 24	устройство бетонных полов в подвале	м2	52	780	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	34	Ожешко 15	устройство бетонных полов в подвале	м2	28	420	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	35	Павловского 6	ремонт фасада с усилением	м2	14	3220	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	36	Кирова 36	восстановление участков гидроизоляции	м2	11	407	март	март
ЖЭС-1	РМЦ	37	Ленина 6 кв. 14,23,28	ремонт балконов (сварка ограждения)	шт.	3	1350	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	38		Прочие работы			8000	январь	март
ЖЭС-5	РСУ	39	Городничанская 42/1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	228	29300	апрель	апрель
ЖЭС-5	РСУ	40	Кирова 39А	ремонт фасада (фестиваль)	м2	439	63338	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	41	Ожешко 8А	ремонт фасада (фестиваль)	м2	26	4420	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	42	Городничанская 31	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	2550	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	43	Социалистическая 21	окраска участков фасада (фестиваль)	м2	25	700	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	44	Социалистическая 24	ремонт фасада (фестиваль)	м2	16	2720	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	45	Социалистическая 28	окраска участков фасада (фестиваль)	м2	29	812	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	46	Социалистическая 30	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	12	204	апрель	апрель
ЖЭС-1	РСУ	47	Ожешко 15	ремонт фасада (фестиваль)	м2	281	38778	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	48	Василька 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	7	1190	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	49	Василька 9	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	13	221	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	50	Василька 11	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	11	187	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	51	Василька 14	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	12	204	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	52	Василька 16	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	10	170	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	53	Карбышева 9	ремонт цоколя (фестиваль)	м2	8	1272	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	54	Карбышева 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	27	4590	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	55	Ожешко 49	ремонт фасада	м2	20	3400	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	56	Социалистическая 14	окраска участков фасада	м2	55	1540	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	57	Телеграфная 20	окраска участков фасада	м2	26	728	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	58	Телеграфная 22А	ремонт цоколя	м2	11	1749	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	59	Телеграфная 22А	ремонт входной группы	шт.	1	820	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	60		Прочие работы			8000	апрель	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	61	Богдановича 13	ремонт фасада	м2	17	2890	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	62	Богдановича 13	наружная окраска цоколя	м2	8	136	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	63	Волковича 3	ремонт цоколя	м2	16	2544	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	64	Волковича 6	наружная окраска цоколя	м2	16	272	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	65	Волковича 8	наружная окраска цоколя	м2	11	187	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	66	Волковича 12	устройство, замена отмостки	м2	20	1180	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	67	Волковича 12	ремонт цоколя	м2	18	2862	июль	июль

ЖЭС-1	ЖЭС-1	68	Карбышева 1/1 под.1	ремонт входной группы	шт.	1	820	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	69	Ожешко 38 кв.25,30,31	восстановление защитного слоя балкона	м2	6	852	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	70	Ботаническая 4	наружная окраска цоколя	м2	16	272	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	71	Ботаническая 15	окраска участков фасада	м2	18	504	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	72	Ботаническая 15 кв.9-15	восстановление защитного слоя балкона	м2	9	1278	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	73	Богдановича 3	ремонт цоколя	м2	13	2067	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	74	Богдановича 6 кв.24,27,30,48	восстановление защитного слоя балкона	м2	8	1136	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	75	Богдановича 6	ремонт цоколя	м2	9	1431	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	76	Карбышева 7	ремонт цоколя	м2	8	1272	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	77	Ленина 17	устройство, замена отмостки	м2	14	826	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	78	17 сентября 39	устройство, замена отмостки	м2	12	708	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	79	Академическая 14	устройство, замена отмостки	м2	13	767	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	80	1 Мая 12	восстановление участков гидроизоляции	м2	15	555	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	81	Карбышева 19 под.1	ремонт входной группы	м2	7	1295	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	82	Ленина 6 под.1,2	заделка выбоин, трещин ступеней	м2	6	1110	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	83	1 Мая 14	окраска участков фасада	м2	25	700	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	84	1 Мая 16	наружная окраска цоколя	м2	15	255	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	85	1 Мая 18	наружная окраска цоколя	м2	14	238	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	86	1 Мая 30	наружная окраска цоколя	м2	22	374	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	87		Прочие работы		17	8000	июль	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	88	Волковича 5	устройство, замена отмостки	м2	10	590	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	89	Социалистическая 26	устройство, замена отмостки	м2	20	1180	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	90	Ленина 14	устройство, замена отмостки	м2	11	649	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	91	Ленина 8	устройство, замена отмостки	м2	15	885	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	92	Ленина 30	наружная окраска цоколя	м2	12	204	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	93	Городничанская 31	ремонт металлической кровли	м2	9	423	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	94	Богдановича 5	ремонт рулонной кровли	м2	10	470	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	95	Социалистическая 24	восстановление штукатурки (бомбоубежище)	м2	12	1704	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	96	1 Мая 30	установка дверных заполнений в ВУ	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	97	Ожешко 39А	установка дверных заполнений в ВУ	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	РМЦ	98	Городничанская 30	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	РМЦ	99	Академическая 20	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	100	Волковича 3	ремонт дверных заполнений в ВУ	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	101	Волковича 12	ремонт дверных заполнений в ЭЦ	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	102	11 Липеня 18	ремонт дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	103	Ожешко 49	ремонт дверных заполнений в ТУ	м2	2	612	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	РМЦ	104	Ожешко 38 кв.21,32	ремонт балконов (сварка ограждения)	шт.	2	900	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	105	Ожешко 33 под.1,2	ремонт входной группы	шт.	2	1640	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	106	Социалистическая 14	заделка выбоин, трещин ступеней	м2	7	1295	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	107	Волковича 5	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	108	Студенческая 9	замена отдельных водосточных труб	шт.	2	116	декабрь	декабрь

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-2	ЖЭС-2	1	ул. Реймонта, 29	замена отд.водосточных труб	м/п	14	812	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	2	ул. Пушкина, 36а кв. 48,52,1	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	3	1350	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	3	ул. Пушкина, 48 кв. 15,31,62 (компл. ремонт)	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	3	1350	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	4	ул. Пушкина, 52 кв. 13,15	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	2	900	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	5	ул. Пушкина, 52 кв. 13,15	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	6.6	468.6	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	6	пер. Доватора, 10 кв. 5,37,53 (компл. ремонт)	ремонт балконов (ремонт шиферного ограждения)	шт	3	1350	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	7	пер. Доватора, 10 кв. 5,37,53 (компл. ремонт)	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	9.9	702.9	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	8	ул. Пушкина, 50 кв.70	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	450	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	9	ул. Пушкина, 50 кв.70	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	3.3	234.3	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	10	ул. Пушкина, 48 (компл.ремонт)	смена оконных заполнений	шт	6.16	1884.96	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	11	ул. Пушкина, 48 кв. 15,31,62 (компл. ремонт)	ремонт защитного слоя бетона(балконов)	м2	9.9	702.9	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	12	ул. Доминиканская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10.6	1505.2	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	13	ул. Калючинская, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	7.5	1065	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	14	ул. Калюченская, 6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	22.2	3152.4	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	15	ул. Горького, 47	ремонт ступеней, устройство бетонных полов в подвале	м2	30	1470	март	март

ЖЭС-2	ЖЭС-2	16	пер. Доватора, 10 кв. 25,45,49,53 (компл. ремонт)	ремонт защитного слоя бетона(балконов)	м2	13.2	937.2	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	17	ул. Реймонта, 19б	ремонт шиферной кровли	м2	13.8	456.72	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	18	ул. Пушкина, 36а кв. 48,52,1	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	9.9	702.9	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	19	ул. Пушкина, 54 кв. 62(компл. ремонт)	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	450	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	20	ул. Пушкина, 54 кв. 62(компл. ремонт)	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	3.3	234.3	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	21	ул. Калючинская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	61	8662	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	22	ул. Калючинская, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	7.8	1107.6	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	23	ул. Реймонта, 29	ремонт шиферной кровли	м2	11.9	392.7	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	24	ул. Пушкина, 20а кв.60,57	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	15	465	апрель	апрель
		25	ул. Кирова, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	23.4	3322.8	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	26	ул. Советская, 15а	замена отд.водосточных труб(фестиваль)	м/п	16	928	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	27	ул. Советская, 15а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	13.9	1973.8	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	28	ул. Островского, 4а	ремонт фасада	м2	25	3550	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	29	ул. Волковича, 16 кв.5,12,21,24,28	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	5	2250	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	30	ул. Волковича, 16 кв.5,12,21,24,28	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	16.5	1171.5	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	31	ул. Реймонта, 42а (компл. ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	40	2360	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	32	ул. Урицкого, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	47	6674	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	33	ул. Урицкого, 8	замена отд.водосточных труб (фестиваль)	м/п	10	580	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	34	ул. Советская, 17а (фестиваль)	ремонт фасада(фестиваль)	м2	6.4	908.8	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	35	ул. Реймонта, 44 (копл. ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	25	1475	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	36	ул. Урицкого, 10 (фестиваль)	ремонт фасада	м2	13.4	1902.8	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	37	ул. 17 Сентября, 46а (копл.ремонт)	ремонт фасада (цоколь)	м2	20	2840	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	38	ул. 17 Сентября, 52 (копл.ремонт)	ремонт шиферной кровли	м2	21.8	7177.75	июнь	июнь

ЖЭС-2	ЖЭС-2	39	ул. Горького, 59	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	8	280	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	40	ул. Реймонта, 36	ремонт ступеней и площадок	м2	12.2	390.4	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	41	ул. Доватора, 15	ремонт фасада(цоколь)	м2	30	4260	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	42	ул. Урицкого, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	83	11786	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	43	ул. Урицкого, 14	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения) (фестиваль)	шт	1	450	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	44	ул. Реймонта, 46	ремонт фасада(цоколь)	м2	39	5538	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	45	ул. Урицкого, 18	замена отд.водосточных труб (фестиваль)	м/п	18	1044	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	46	ул. Урицкого, 18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	3	426	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	47	ул. Урицкого, 17	ремонт фасада (фестиваль)	м2	5.7	809.4	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	48	ул. Урицкого, 20	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	2130	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	49	ул. Урицкого, 22	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37	5254	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	50	ул.Пушкина, 18а	устройство, замена отмостки	м2	35	2065	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	51	ул. Пушкина, 24а кв.13,30	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	10	310	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	52	ул. Доватора, 11(компл.ремонт)	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	8	280	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	53	ул. Волковича, 25	устройство бетонных полов в подвале	м2	30	1470	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	54	пер. Доватора, 10 (компл.ремонт)	смена оконных заполнений	шт	9.24	2827.44	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	55	ул. Пушкина, 38 (компл.ремонт)	замена отд.водосточных труб	м/п	2.2	127.6	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	56	ул. Пушкина, 50 (компл.ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	20	620	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	57	ул. Пушкина, 46 (компл.ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	15	885	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	58	пер. Доватора, 4а	устройство, замена отмостки	м2	30	1770	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	59	ул. Доватора, 15(компл.ремонт)	ремонт шиферной кровли	м2	15.8	522.06	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	60	ул. Доватора, 15(компл.ремонт)	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	2	70	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	61	ул. Пушкина, 44 кв.21,43,12,13	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	25	775	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-2	ЖЭС-2	62	ул. Пушкина, 38 кв.5,8,12,16,37,13,32,36,40,57,49	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	110	3410	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	63	ул. Доватора, 23а(1-2 под.) (компл.ремонт)	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	21.7	760.2	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	64	пер. Доватора, 10 кв. 25,45,49,53 (компл. ремонт)	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	4	1800	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	65	ул. Волковича, 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	30	1470	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	66	ул. Пушкина, 34(1-6 под.) (компл.ремонт)	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	48	1680	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	67	ул. Горького, 61(компл.ремонт)	ремонт ступеней и площадок	м2	18	576	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	68	ул. Реймонта, 29	устройство, замена отмостки	м2	15	885	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	69	пер. Реймонта, 6	устройство, замена отмостки	м2	15	885	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	70	ул. Доватора, 11	ремонт шиферной кровли	м2	15.8	522.06	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	71	пер. Доватора, 2 (компл.ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	20	1180	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	72	пер. Доватора, 8а	ремонт ступеней и площадок	м2	18	576	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	73	пер. Доватора, 8а	устройство, замена отмостки	м2	30	1770	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	74	ул. Реймонта, 42а (компл. ремонт)	ремонт фасада (цоколь)	м2	40	5680	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	75	ул. Горького, 59	ремонт фасада (цоколь)	м2	36	5112	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	76	пер. Доватора, 8а	ремонт фасада (цоколь)	м2	30	4260	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	77	ул. Горького, 63	устройство, замена отмостки	м2	25	1475	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	78	ул. Пушкина, 34 кв.57,66,67,36,39,40,4 (компл.ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	55	1705	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	79	ул.Реймонта, 44(компл.ремонт)	ремонт фасада (цоколь)	м2	22	3124	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	80	ул. Доватора, 21а	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	25.2	882	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	81	ул.Пушкина, 34а(компл.ремонт)	ремонт фасада (цоколь)	м2	80	11360	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	82	ул. Горького, 59	замена отд.водосточных труб	м/п	2	116	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	83	ул. Пушкина, 18а	ремонт фасада (цоколь)	м2	73	10366	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	84	ул. Пушкина, 46 кв.2,3,19	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	25	775	декабрь	декабрь

ЖЭС-2	ЖЭС-2	85	ул. Пушкина, 48 кв.20,26,28,30,32,33,36	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	55	1705	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	86	ул. Горького, 61(компл.ремонт)	ремонт входной группы(отд.работы)	м2	8	280	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	87	ул. Горького, 63	ремонт ступеней и площадок	м2	18	576	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	88	ул. Горького, 61	устройство, замена отмостки	м2	25	1475	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	89	ул. 17 Сентября, 52 (компл.ремонт)	ремонт фасада			4000	апрель	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			непредвиденные работы			4000	апрель	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			непредвиденные работы			4000	июль	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			непредвиденные работы			4000	октябрь	декабрь

192416.29

1	32841.38
2	59796.15
3	37343.7
4	62435.06
Всего :	192416.29

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-5	ЖЭС-5	1	Свердлова 10	ремонт входной группы	шт	2.00	2600.00	июль	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	2	Молодежная 5	ремонт шиферной кровли	м2	30.00	1410.00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	3	Б. Троицкая 16	ремонт шиферной кровли	м2	20.00	940.00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	4	К. Маркса 5	ремонт фасада (фестиваль)	м2	26.00	910.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	5	К. Маркса 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10.00	350.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	6	К. Маркса 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	120.00	4200.00	март	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	7	Кирова 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	55.00	1925.00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	8	Советская 1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	190.00	6650.00	апрель	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	9	Советская 3	ремонт фасада (фестиваль)	м2	130.00	4550.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	10	Советская 5	ремонт фасада (фестиваль)	м2	420.00	14700.00	май	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	11	Советская 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	410.00	14350.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	12	Советская 15	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10.00	350.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	13	Советская 19	ремонт фасада (фестиваль)	м2	16.00	560.00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	14	Социалистическая 40	ремонт фасада (фестиваль)	м2	16.00	560.00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	15	Свердлова 10	ремонт фасада	м2	50.00	1750.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	16	Социалистическая 62	ремонт фасада	м2	30.00	1050.00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	17	П.Коммуны 9	ремонт фасада	м2	67.00	2345.00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	18	Молодежная,5	ремонт фасада	м2	75.00	2625.00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	19	Социалистическая, 33	ремонт фасада	м2	65.00	2275.00	июль	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	20	П. Коммуны 5	ремонт фасада	м2	20.00	700.00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	21	Комсомольская 10	ремонт фасада	м2	65.00	2275.00	август	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	22	Подольная, 8	ремонт фасада	м2	38.00	1330.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	23	Свердлова 26	ремонт фасада	м2	35.00	1225.00	сентябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	24	Социалистическая 56а	ремонт фасада	м2	42.00	1470.00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	25	Подольная 6	ремонт фасада	м2	15.00	525.00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	26	П. Коммуны 5	замена отд.водосточных труб	м/п	7.00	406.00	февраль	февраль

ЖЭС-5	ЖЭС-5	27	Свердлова 10	замена отд.водосточных труб	м/п	20.00	1160.00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	28	К.Маркса, 32	замена отд.водосточных труб	м/п	16.00	928.00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	29	Б.Троицкая, 15	замена отд.водосточных труб	м/п	8.00	464.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	30	Б.Троицкая, 16	замена отд.водосточных труб	м/п	11.00	638.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	31	Свердлова 8а	ремонт входной группы, замена отд.водосточных труб	м2	29.00	6522.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	32	Калючинская 8	замена отд.водосточных труб	м/п	10.00	580.00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	33	Социалистическая 56а	замена отд.водосточных труб	м/п	8.00	464.00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	34	Подольная 10	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	2.00	614.00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	35	Подольная 8а	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	2.00	614.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	36	Урицкого 8	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1.00	307.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	37	Советская 6	ремонт ступеней и площадок	м2	4.00	740.00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	38	Б. Троицкая 16	ремонт ступеней и площадок	м2	6.00	1110.00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	39	Б. Троицкая 16	устройство, замена отмостки	м2	20.00	1180.00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	40	Б. Троицкая 40	устройство, замена отмостки	м2	40.00	2360.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	41	Доминиканская 9	устройство, замена отмостки	м2	10.00	590.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	42	Советская 6	устройство, замена отмостки	м2	12.00	708.00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	43	Молодежная 5	устройство, замена отмостки	м2	36.00	2124.00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	44	П. Коммуны 5	устройство, замена отмостки	м2	24.00	1416.00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	45	Калючинская 8	устройство, замена отмостки	м2	25.00	1475.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	46	Кирова 38а	устройство, замена отмостки	м2	10.00	590.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	47	Б. Троицкая 8	замена деревянного настила балкона	шт	1.00	450.00	январь	январь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	48	Социалистическая 40	ремонт фасада (цоколя)	м2	15.00	525.00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	49	Советская 15	ремонт фасада (цоколя)	м2	30.00	1050.00	май	май
ЖЭС-5	РМЦ	50	Советская 13	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	2.00	900.00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЭИЛ	51	Калючинская 8	ремонт дымовых каналов	шт	24.00	7368.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	52	К.Маркса 12	ремонт вентиляционных каналов	шт.	3.00	921.00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	53	К.Маркса 19	ремонт вентиляционных каналов	шт	8.00	2456.00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	54	Социалистическая 33	ремонт технических помещений	м2	32.00	953.60	январь	январь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	55	Советская 14	ремонт технических помещений	м2	35.00	1043.00	январь	январь

ЖЭС-5	ЖЭС-5	56	Социалистическая 56а	ремонт технических помещений	м2	35.00	1043.00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	57	Д. Городенского 2/1	устройство бетонных полов в подв	м2	24.00	715.20	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	58	ул. К. Маркса, 32	ремонт фасада, крыльца	м2	337.0	5000.00	апрель	июнь
ЖЭС-5	ЭИЛ	59	ул. Урицкого, 10	установка зонта на оголовке	шт	1.0	5000.00	февраль	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5		3 квартал	непредвиденные работы			5000.00	июль	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5		4 квартал	непредвиденные работы			5000.00	октябрь	декабрь

1 квартал - 23661

2 квартал - 42860

3 квартал - 36796

4 квартал - 10372

Всего: 113689

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								начало	Окончание
ЖЭС 8	ЖЭС 8	1	БЛК д. 4	устройство, замена отмостки	м2	56	3304	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	2	БЛК д. 4	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	56	2072	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	3	БЛК д. 4	устройство бетонного пола в подвале	м2	145	7105	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	4	БЛК д. 4 кв 39	Ремонт балконов	балкон	1	450	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	5	БЛК д. 8	Герметизация стыков	мп	15	465	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	6	БЛК д. 8 кв 36, 49	Ремонт балконов	балкон	2	900	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	7	БЛК д. 10	устройство, замена отмостки	м2	14	826	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	8	БЛК д. 10	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	20	740	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	9	БЛК д. 10 кв 14, 24, 26	Ремонт балконов	балкон	3	1350	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	10	БЛК д. 14	устройство, замена отмостки	м2	34	2006	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	11	БЛК д. 14	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	64	2368	июль	июль
ЖЭС 8	РМЦ	12	БЛК д. 14 кв 4, 78, 80	Ремонт балконов	балкон	3	1350	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	13	БЛК д. 26	устройство, замена отмостки	м2	12	708	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	14	БЛК д. 26	устройство бетонного пола в подвале	м2	36	1764	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	15	БЛК д. 26	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	20	740	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	16	БЛК д. 28	устройство, замена отмостки	м2	6	354	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	17	БЛК д. 28	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	6	222	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	18	БЛК д. 34	устройство, замена отмостки	м2	22	1298	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	19	БЛК д. 34	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	82	3034	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	РМЦ	20	БЛК д. 34 кв 26, 83	Ремонт балконов	балкон	2	900	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	21	БЛК д. 36	восстановление штукатурки участков фасада	м2	34	4828	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	22	БЛК д. 36	устройство, замена отмостки	м2	8	472	октябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	23	Др. Тупик д. 2	восстановление штукатурки участков фасада	м2	8	1136	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	24	пер. Цегляный д. 9	устройство, замена отмостки	м2	8	472	август	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	25	пер. Цегляный д. 9	окраска участков фасада	м2	64	1792	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	26	пр. Строителей д. 6	устройство, замена отмостки	м2	10	590	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	27	пр. Строителей д. 8	устройство бетонного пола в подвале	м2	60	2940	декабрь	декабрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	28	пр. Строителей д. 10	устройство, замена отмостки	м2	12	708	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	29	пр. Строителей д. 10	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	10	370	июнь	июнь
ЖЭС 8	РМЦ	30	пр. Строителей д. 10 кв 23, 34, 37, 45	Ремонт балконов	балкон	4	1800	август	август

ЖЭС 8	ЖЭС 8	31	ул. 17 сентября д. 13	окраска участков фасада	м2	110	3080	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	32	ул. Виленская д. 1	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	1214	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	33	ул. Кирова д. 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	52	1574	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	34	ул. Кирова д. 31	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	641	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	35	ул. Кирова д. 35	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	79	2668	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	36	ул. Кирова д. 36	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	35	962	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	37	ул. Кирова д. 38	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	29	743	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	38	ул. Кирова д. 39	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	1	142	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	39	ул. Кирова д. 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	34	1251	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	40	ул. Лермонтова д. 12	окраска участков фасада	м2	8	224	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	41	ул. М. Горького д. 26	замена отдельных ступеней, проступей, подступенков	шт	15	480	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	42	ул. М. Горького д. 52	устройство бетонного пола в подвале	м2	65	3185	февраль	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	43	ул. М. Горького д. 52	устройство бетонного пола в подвале	м2	85	4165	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	44	ул. М. Горького д. 62	устройство, замена отмостки	м2	16	944	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	45	ул. М. Горького д. 62	Герметизация стыков	мп	20	620	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	46	ул. М. Горького д. 62	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	16	592	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	47	ул. М. Горького д. 62	устройство бетонного пола в подвале	м2	92	4508	февраль	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	48	ул. М. Горького д. 64	устройство бетонного пола в подвале	м2	85	4165	февраль	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	49	ул. М. Горького д. 78	устройство бетонного пола в подвале	м2	131	6419	ноябрь	декабрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	50	ул. М. Горького д. 78/1	восстановление штукатурки участков фасада	м2	32	4544	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	51	ул. М. Горького д. 78/1	ремонт, окраска цоколя	м2	28	476	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	52	ул. М. Филарета д. 2	ремонт, окраска цоколя	м2	16	272	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	53	ул. М. Филарета д. 8	ремонт вентиляционного канала	шт	2	614	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	54	ул. М. Филарета д. 8	Прочистка вентиляционных каналов	м	10	80	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	55	ул. М. Филарета д. 8	ремонт, окраска цоколя	м2	18	306	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	56	ул. М. Филарета д. 14	окраска участков фасада	м2	71	1988	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	57	ул. М. Филарета д. 19	ремонт, окраска цоколя	м2	10	170	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	58	ул. Мицкевича д. 2	ремонт, окраска цоколя	м2	8	136	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	59	ул. Мицкевича д. 6	устройство, замена отмостки	м2	18	1062	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	60	ул. Мицкевича д. 6	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	18	666	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	61	ул. Мицкевича д. 14	окраска участков фасада	м2	55	1540	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	62	ул. Мицкевича д. 14а	устройство, замена отмостки	м2	25	1475	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	63	ул. Павловского д. 6	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	57	1729	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	64	ул. Павловского д. 7	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	18	556	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	65	ул. Павловского д. 8	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	10	295	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	66	ул. Павловского д. 9	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	35	1250	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	67	ул. Павловского д. 11	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	10	964	март	март

ЖЭС 8	ЖЭС 8	68	ул. Павловского д. 15	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	21	732	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	69	ул. Реймонта д. 8	устройство, замена отмостки	м2	10	590	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	70	ул. Реймонта д. 8	окраска участков фасада	м2	128	3584	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	71	ул. Реймонта д. 10	устройство, замена отмостки	м2	6	354	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	72	ул. Серафимовича д. 45	замена отдельных ступеней, проступей, подступенков	шт	16	512	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	73	ул. Сухомбаева д. 11	устройство, замена отмостки	м2	14	826	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	74	ул. Сухомбаева д. 11	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	24	888	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	75	ул. Сухомбаева д. 11 кв. 4, 6, 7, 10, 51	Ремонт балконов	балкон	5	2250	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	76	ул. Сухомбаева д. 15	восстановление штукатурки участков фасада	м2	26	3692	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	77	ул. Сухомбаева д. 15	замена отдельных водосточных труб	шт	4	232	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	78	ул. Сухомбаева д. 15	ремонт, окраска цоколя	м2	14	238	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	79	ул. Сухомбаева д. 15	окраска участков фасада	м2	48	1344	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	80	ул. Толстого д. 45	устройство, замена отмостки	м2	10	590	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	81	ул. Толстого д. 45	восстановления отдельных участков гидроизоляции	м2	10	370	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	82	ул. Чкалова д. 5	окраска участков фасада	м2	82	2296	август	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	83	ул. Чкалова д. 7	окраска участков фасада	м2	80	2240	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	84	ул. Мицкевича, 20	ремонт фасада	м2	68	5000	январь	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8		Жилфонд ЖЭС 8	Непредвиденные расходы 2 квартал			5000	апрель	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8		Жилфонд ЖЭС 8	Непредвиденные расходы 3 квартал			5000	июль	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8		Жилфонд ЖЭС 8	Непредвиденные расходы 4 квартал			5000	октябрь	декабрь

143502

1 квартал 34445
2 квартал 39100
3 квартал 38521
4 квартал 31436
Всего: 143502

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ,	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-9	ЖЭС-9	1	ул. Горького, 90-100	ремонт кровли	м2	50	1,234.00	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	2	ул. Горького, 90-66	ремонт кровли	м2	46	1,135.00	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	3	ул. Горького, 92	ремонт входной группы(отд. работы)	м2	114	7,065.00	август	август
ЖЭС 9	ЖЭС 9	4	ул. Врублевского, 60	ремонт входной группы(отд. работы)	м2	114	7,065.00	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	5	ул. Врублевского, 66	ремонт входной группы(отд. работы)	м2	30	1,766.00	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	6	ул. Домбровского, 21а	ремонт входной группы(отд. работы)	м2	40	2,354.00	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС 9	7	ул. Врублевского, 86/1	ремонт фасада	м2	40	3,720.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	8	ул. Врублевского, 64	ремонт фасада	м2	20	1,860.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЭИЛ	9	ул. Врублевского, 62	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	8	2,456.00	апрель	апрель
ЖЭС 9	ЭИЛ	10	ул. Врублевского, 60	ремонт вентканалов (оголовков)	шт	8	2,456.00	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС 9	11	ул. Домбровского, 63	ремонт фасада (цоколь)	м2	40	3,720.00	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС 9	12	ул. Горького, 100а	ремонт фасада (цоколь)	м2	40	3,720.00	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС 9	13	ул. Домбровского, 31	ремонт фасада (цоколь)	м2	30	2,790.00	август	август
ЖЭС 9	ЖЭС 9	14	ул. Горького, 92	ремонт фасада (цоколь)	м2	30	2,790.00	август	август
ЖЭС 9	ЖЭС 9	15	ул. Горького, 92	устройство, замена отмостки	м2	50	2,950.00	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	16	ул. Домбровского, 61	устройство, замена отмостки	м2	30	1,770.00	август	август
ЖЭС 9	ЖЭС 9	17	ул. Домбровского, 31	устройство, замена отмостки	м2	40	2,360.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	18	ул. Домбровского, 35-159	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	100	3,100.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	19	ул. Врублевского, 84-49	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	100	3,100.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	20	ул. Врублевского, 39-13,16,24,28, МОП	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	200	6,200.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	21	ул. Врублевского, 66-1	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	100	3,100.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	22	ул. Врублевского, 62-41,45	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	100	3,100.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	23	ул. Врублевского, 60-28,65	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	100	3,100.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	24	ул. Курчатова, 13-49	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	150	4,650.00	октябрь	октябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	25	ул. Домбровского, 55-31,32,33,46,47,48, МОП	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	250	7,750.00	октябрь	октябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	26	ул. Курчатова, 15-55, 56	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	150	4,650.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	27	ул. Врублевского, 41	ремонт ступеней и площадок	м2	40	7,400.00	июнь	июнь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	28	ул. Врублевского, 60	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5,550.00	июнь	июнь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	29	ул. Домбровского, 35-11 под.	ремонт ступеней	м2	50	9,250.00	апрель	апрель
ЖЭС 9	ЖЭС 9	30	ул. Врублевского, 66 1-2 под.	ремонт козырька	м2	20	1,087.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	31	ул. Врублевского, 64-1-2 под.	ремонт козырька	м2	20	1,087.00	октябрь	октябрь
ЖЭС 9	РМЦ	32	ул. Домбровского, 37-78	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	450.00	апрель	апрель
ЖЭС 9	РМЦ	33	ул. Домбровского, 47-120	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	450.00	июнь	июнь
ЖЭС 9	РМЦ	34	ул. Врублевского, 90-57	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	450.00	июль	июль

ЖЭС 9	РМЦ	35	ул. Домбровского, 51-79	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	450.00	июль	июль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	36	ул. Домбровского, 37-78	ремонт стяжки пола бетона балконов	м2	3	643.00	август	август
ЖЭС 9	ЖЭС 9	37	ул. Домбровского, 47-120	ремонт стяжки пола бетона балконов	м2	3	643.00	август	август
ЖЭС 9	ЖЭС 9	38	ул. Врублевского, 90-57	ремонт стяжки пола бетона балконов	м2	3	643.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	39	ул. Домбровского, 51-79	ремонт стяжки пола бетона балконов	м2	3	643.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	40	ул. Домбровского, 53-79	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	шт	1	450.00	октябрь	октябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	41	ул. Домбровского, 43-203	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	шт	1	765.00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	42	ул. Врублевского, 90-14	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	шт	1	765.00	октябрь	октябрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	43	ул. Домбровского, 61	установка оконных створных переплетов	шт	8	120.00	январь	январь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	44	ул. Домбровского, 51	установка оконных створных переплетов	шт	4	60.00	январь	январь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	45	ул. Курчатова, 13	установка оконных створных переплетов	шт	2	30.00	февраль	февраль
ЖЭС 9	ЖЭС 9	46	ул. Курчатова, 11	установка оконных створных переплетов	шт	3	45.00	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	47	ул. Домбровского, 53	ремонт технического помещения	м2	150	1,100.00	декабрь	декабрь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	48	ул. Б. Троицкая, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	173.91	14,434.53	март	март
ЖЭС 9	ЖЭС 9	49	ул. Б. Троицкая, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	25.71	2,133.93	март	март
ЖЭС 9	ЖЭС 9	50	ул. Б. Троицкая, 16	ремонт фасада (фестиваль)	м2	95.63	7,937.29	апрель	апрель
ЖЭС 9	ЖЭС 9	51	ул. Б. Троицкая, 28	ремонт фасада (фестиваль)	м2	35.3	2,929.90	апрель	апрель
ЖЭС 9	ЖЭС 9	52	ул. Б. Троицкая, 40	устройство, замена отмостки (фестиваль)	м2	40	2,360.00	апрель	апрель
ЖЭС 9	ЖЭС 9	53	ул. Б. Троицкая, 40	замена в/о (фестиваль)	шт	2	532.00	апрель	апрель
ЖЭС 9	ЖЭС 9	54	ул. Б. Троицкая, 50	ремонт защитного слоя бетона балконов (фестиваль)	шт	1	645.00	апрель	апрель
ЖЭС 9	РМЦ	55	ул. Б. Троицкая, 50	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения) (фестиваль)	шт	1	450.00	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	56	ул. Б. Троицкая, 50	ремонт фасада (фестиваль)	м2	12.9	1,070.70	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	57	Кирова, 10	замена в/о (к фестивалю)	шт	1	416.00	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	58	Кирова, 10	ремонт фасада (фестиваль)	м2	64.95	6,040.35	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	59	Кирова, 12	ремонт фасада (фестиваль)	м2	194.01	18,042.93	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	60	Кирова, 12	м/о отлива (фестиваль)	м2	4.2	223.00	май	май
ЖЭС 9	ЖЭС 9	61	ул. Замковая, 15	ремонт фасада (фестиваль)	м2	52.78	4,908.54	июнь	июнь
ЖЭС 9	ЖЭС 9	62	ул. Замковая, 15а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	6	558.00	июнь	июнь

1 квартал - 184,724.17
 2 квартал - 24,263.46
 3 квартал - 81,684.71
 4 квартал - 62,974.00
 15,802.00
 Всего : 184,724.17

№ ЖЭС	Производитель	№п/п	АДРЕС ДОМА	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
ЖЭС-11	ЖЭС-11	1	Болдина,6в	замена оконных заполнений	шт	7	175,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	2	Домбровского,13	замена оконных заполнений	шт	5	125,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	3	Врублевского,30	замена оконных заполнений	шт	3	75,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	4	Врублевского,42	замена оконных заполнений	шт	4	100,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	5	БЛК 31	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	264	10824,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	6	БЛК 42а	замена оконных заполнений	шт	3	75,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	7	Врублевского 42	замена оконных заполнений	шт	5	125,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	8	Врублевского 30	замена оконных заполнений	шт	11	275,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	9	Домбровского 7	замена оконных заполнений	шт	4	100,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	PCY	10	Строителей 15 кв.4,17,33,21,11	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	75	2250,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	11	Строителей 13	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	32	1312,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	12	Строителей 5	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	34	850,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	13	Социалистическая 45	ремонт фасада (фестиваль)	м2	9	225,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	14	Социалистическая 51а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	14	350,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	15	Карла Маркса 21	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60	1500,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	16	Карла Маркса 23	ремонт фасада (фестиваль)	м2	22	550,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	17	Карла Маркса 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	62	1550,00	март	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	18	Октябрьская 3	ремонт фасада (фестиваль)	м2	21	525,00	март	март
ЖЭС-11		19	Непредвиденные работы				5000,00	март	март
ЖЭС-11	PMЦ	20	БЛК 45 кв.21,27	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	2	900,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	PCY	21	Болдина 4 кв.16, 33, 34	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	50	1500,00	апрель	апрель

ЖЭС-11	ЖЭС-11	22	Домбровского,3 кв.25	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	360,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	23	Домбровского,7 кв.13	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	360,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	24	БЛК 42а	ремонт рулонной кровли	м2	60	2460,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	25	Строителей,23	ремонт фасада (цоколя)	м2	70	700,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	26	Социалистическая 39	ремонт фасада (фестиваль)	м2	40	1000,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	27	Социалистическая 43	ремонт фасада (фестиваль)	м2	30	750,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	28	Социалистическая 49	ремонт фасада (фестиваль)	м2	9	225,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	29	Карла Маркса 15	ремонт фасада (фестиваль)	м2	98	2450,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	30	Болдина,10а	устройство, замена отмостки	м2	20	1120,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	РМЦ	31	БЛК 49 кв.115,118	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	2	900,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	32	Болдина,6б кв. 17,21	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	36	1080	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	33	БЛК,37 кв.17,92	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	900,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	34	Домбровского,5 кв.54	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	360,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	35	Строителей,13	ремонт рулонной кровли	м2	50	2050,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	36	Строителей,3	ремонт рулонной кровли	м2	90	3690,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	37	Болдина ба	ремонт рулонной кровли	м2	40	1640,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	38	БЛК 43	ремонт фасада (цоколя)	м2	70	700,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	39	Болдина,14	ремонт фасада (цоколя)	м2	70	700,00	май	май
ЖЭС-11		40	Непредвиденные работы				5000,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	41	Карла Маркса 19	ремонт фасада (фестиваль)	м2	121	3025,00	май	май
ЖЭС-11	РМЦ	42	Врублевского 42 кв.67,84	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	2	900,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	43	БЛК,45 кв.88,95,114	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	52	1560,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	44	Строителей 5	ремонт рулонной кровли	м2	80	3280,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	45	Врублевского 30	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	396	9900,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	46	Болдина,8в	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	34	850,00	июнь	июнь

ЖЭС-11	РСУ	47	БЛК,49 кв.32,100	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	36	1080,00	июнь	июль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	48	Ур.Пышки 2	устройство, замена отмостки	м2	120	6720,00	июнь	июль
ЖЭС-11	РМЦ	49	Врублевского,30 кв.116	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	2	900,00	июль	июль
ЖЭС-11	РМЦ	50	Строителей 11 кв. 23	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	450,00	июль	июль
ЖЭС-11	РМЦ	51	Домбровского 13-100	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	450,00	июль	июль
ЖЭС-11	РСУ	52	Строителей 13 кв.20,25,17,18,29,31,22	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	153	4590,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	53	Калиновского 63	ремонт рулонной кровли	м2	40	1640,00	июль	июль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	54	Болдина 10а	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	99	2475,00	июль	июль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	55	БЛК 47	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	34	850,00	июль	июль
ЖЭС-11	РМЦ	56	БЛК 41 кв.37	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	450,00	август	август
ЖЭС-11	РМЦ	57	Домбровского 3 кв.55	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	450,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	58	БЛК,41 кв.106,107,44,117	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	55	1650,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	59	Домбровского 9	ремонт рулонной кровли	м2	50	2050,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	60	Болдина 8б	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	132	3300,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	61	БЛК 43	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	33	825,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	62	Болдина,12	устройство, замена отмостки	м2	20	1120,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	63	Непредвиденные работы				5000,00	август	август
ЖЭС-11	РСУ	64	Домбровского,13 кв.6,45	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	36	1080,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	65	Врублевского 28	ремонт рулонной кровли	м2	40	1640,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	66	Врублевского 32	ремонт рулонной кровли	м2	40	1640,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	67	Строителей 9	ремонт рулонной кровли	м2	100	4100,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	68	Болдина ба	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	37	925,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	69	БЛК 47	ремонт фасада (цоколя)	м2	70	700,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	70	Болдина 8в	устройство, замена отмостки	м2	76	760,00	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-11	PCY	71	Болдина 8в кв.94,98,97	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	79	2370	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	72	БЛК,31 кв.84	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	750,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	73	БЛК 39	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	36	900,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	74	Непредвиденные работы				5000,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЭИЛ	75	БЛК,29	Ремонт вентиляционных каналов	шт	1	236,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЭИЛ	76	Врублевского,32	Ремонт вентиляционных каналов	шт	2	472,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	PCY	77	БЛК,46	замена дверей тех.подполья	шт	1	90,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	PCY	78	Строителей,5	замена дверей тех.подполья	шт	1	90,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	PCY	79	Строителей,3	замена дверей тех.подполья	шт	2	180,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЭИЛ	80	Врублевского,30	Ремонт вентиляционных каналов	шт	2	472,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	81	БЛК, 49	замена оконных заполнений	шт	6	150,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	82	Строителей, 23	замена оконных заполнений	шт	3	75,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	83	БЛК 42	замена оконных заполнений	шт	5	125,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	84	Болдина,4	замена оконных заполнений	шт	4	100,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	85	Строителей 33	замена оконных заполнений	шт	3	75,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	86	БЛК,45	замена оконных заполнений	шт	4	100,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	87	Домбровского,11	замена оконных заполнений	шт	3	75,00	декабрь	декабрь
			Итого				130451,00		

1 квартал	25986,00
2 квартал	47510,00
3 квартал	45695,00
4 квартал	11260,00
итого	130451,00

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-13	ДОУ	1	Ул. Дзержинского 155	установка оконных створных переплетов	шт	1	306	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	2	ул. Дзержинского 129 (комплексный ремонт)	смена дверных блоков	шт	1	306	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	3	ул. Дзержинского 129 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	60	2820	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	4	Ул. Дзержинского 135	установка оконных створных переплетов	шт	11	3366	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	5	Ул. Лиможа 16(комплексный ремонт)	смена дверных блоков	шт	1	306	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	6	Ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1240	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	7	Ул. Тавлая 52	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	150	4650	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	8	ул. Брикеля 20 (комплексный ремонт)	смена дверных блоков	шт	1	306	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	9	ул. Курчатова 28	установка оконных створных переплетов	шт	12	3672	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	10	Ул. Лиможа 48а (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	65	3055	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	11	ул. Брикеля 16	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	100	3100	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	12	Ул. Лиможа 20 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	95	4465	февраль	февраль
ЖЭС-13	ДОУ	13	Ул. Дзержинского 135А	установка оконных створных переплетов	шт	8	2448	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	14	ул. 2-й пер. Дзержинского 21	ремонт фасада	м2	65	9230	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	15	ул. 2-й пер. Дзержинского 21	ремонт фасада	м2	65	9230	март	март
ЖЭС-13	ДОУ	16	ул. Лиможа 26	смена дверных блоков	шт	1	306	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	17	Ул. Лиможа 4	ремонт рулонной кровли	м2	55	2585	март	март

	ЖЭС-13	18	ул. Лиможа 16	наружная окраска фасада	м2	20	560	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	19	ул. Курчатова 26	ремонт рулонной кровли	м2	20	940	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	20	ул. Брикеля 14	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	930	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	21	ул. Дзержинского 111	ремонт рулонной кровли	м2	90	4230	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	22	Ул.Карла Маркса 12 (фестиваль)	Ремонт фасада	м2	65	1820	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	23	ул. Курчатова 26	ремонт входной группы	м2	56	7952	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	24	ул. Лиможа 20 (комплексный ремонт)	ремонт кровли	м2	55	2585	апрель	апрель
ЖЭС-13	PCY	25	ул. Курчатова 26	ремонт фасада (кв. 53,58,63)	м2	82	11644	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	26	Ул.Карла Маркса 8 (фестиваль)	ремонт цоколя	м2	8	1136	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	27	Ул.Карла Маркса 18 (фестиваль)	Ремонт фасада	м2	78	2184	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	28	Ул.Карла Маркса 18 (фестиваль)	Ремонт балкона	м2	1	450	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	29	Ул.Карла Маркса 14 (фестиваль)	Ремонт фасада	м2	129	3612	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	30	ул.Дзержинского 111	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт.	10	4500	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	31	Ул.Карла Маркса 34 (фестиваль)	Ремонт фасада	м2	88	12496	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	32	Ул.Карла Маркса 32 (фестиваль)	Ремонт фасада	м2	41	697	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	33	Ул.Карла Маркса 40 (фестиваль)	Ремонт фасада	м2	43	1204	май	май
ЖЭС-13	PCY	34	ул. Дзержинского 135	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	224	6944	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	35	Ул. Дзержинского 95/1	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1240	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	36	ул. Дзержинского 97	ремонт рулонной кровли	м2	40	1880	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	37	ул. Дзержинского 123/1	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт	12	5400	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	38	ул. Замковая 17 (фестиваль)	ремонт фасада	м2	59	1652	май	май

ЖЭС-13	ЖЭС-13	39	ул. Замковая 19 (фестиваль)	наружная окраска цоколя	м2	19	532	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	40	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	ремонт балконов (окраска)	м2	84.6	2368.8	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	41	ул. Дзержинского 99	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	45	1395	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	42	ул. Дзержинского 95	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	744	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	43	ул. Дзержинского 95	ремонт рулонной кровли	м2	20	940	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	44	ул. Дзержинского 97	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	744	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	45	ул. Лиможа 26	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	150	4650	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	46	ул. Лиможа 26	ремонт рулонной кровли	м2	20	940	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	47	Ул. Курчатова 28	ремонт балконов (окраска)	м2	97.2	2721.6	июнь	июнь
	ЖЭС-13	48	ул. Дзержинского 119	устройство, замена отмостки	м2	64	3776.00	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	49	ул. Дзержинского 95/2	ремонт рулонной кровли	м2	80	3760	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	50	ул. Дзержинского 95/2	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	310	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	51	ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	14	434	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	52	ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	80	3760	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	53	2-й пер. Дзержинского 7	ремонт входной группы	м2	56	7952	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	54	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	162	5022	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	55	ул. Дзержинского 121	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	775	июль	июль
ЖЭС-13	РСУ	56	ул. Дзержинского 119	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	65	2015	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	57	ул. Дзержинского 123	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	21	651	июль	июль
ЖЭС-13	ДОУ	58	ул. Лиможа 48а (комплексный ремонт)	ремонт входной группы	шт	231	32802	август	август
ЖЭС-13	ДОУ	59	ул. Дзержинского 151	ремонт входной группы	шт	59	8378	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	60	ул. Дзержинского 95/2	устройство, замена отмостки	м2	42	2478	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	61	ул. Курчатова 26	устройство, замена отмостки	м2	12	708	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	62	ул. Брикеля 20 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	30	1410	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	63	ул. Лиможа 16	устройство, замена отмостки	м2	42	2478	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	64	ул. Лиможа 20 (комплексный ремонт)	устройство, замена отмостки	м2	29	1711	сентябрь	сентябрь

	ЖЭС-13	65	ул. Курчатова 28	ремонт рулонной кровли	м2	120	5640	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	66	ул. Брикеля 18 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	30	1410	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ДОУ	67	ул. Дзержинского 101	установка оконных створных переплетов	шт	1	306	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	68	ул. Белые Росы 25	ремонт входных групп	м2	44	6248	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	69	ул. Брикеля 14	устройство, замена отмостки	м2	20	1180	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	70	ул. Дзержинского 121	устройство, замена отмостки	м2	52	3068	ноябрь	ноябрь

227332
 1 квартал - 55,695
 2 квартал - 71,764
 3 квартал - 78,777
 4 квартал - 21,095
 Всего : 227,332

	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ	Сроки выполнения работ	
ЖЭС-19	PCY	1	ул. Брикеля 22/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	140	1923.6	апрель	июнь
ЖЭС-19	PCY	2	ул. Брикеля 22/2	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	120	1648.8	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	3	ул. Брикеля 22/7	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	32	439.68	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	3	ул. Брикеля 23/3	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	15	206.1	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	4	ул. Лиможа 15/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	30	412.2	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	5	ул. Тавлая 34/3	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	280	3847.2	июль	сентябрь
ЖЭС-19	PCY	6	ул. Терешковой 44	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	184	2528.16	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	7	ул. Курчатова 40	Замена отд. водосточных труб	м/п	7	406	январь	март
ЖЭС-19	PCY	8	ул. Курчатова 40	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	60	824.4	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	9	ул. Курчатова 40	Устройство бетонных полов в подвале	м2	40	1080	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	10	ул. Терешковой 32	Ремонт входной группы	м2	130	4776.63	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	11	ул. Брикеля 23/1	Ремонт входных групп	м2	160	5878.96	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	12	ул. Брикеля 23/3	Ремонт входных групп	м2	160	5878.96	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	13	ул. Брикеля 25/3	Ремонт входных групп	м2	160	5878.96	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	14	ул. Курчатова 34/2	Ремонт козырька	м2	60	4260	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	15	ул. Курчатова 40	Ремонт козырька	м2	60	4260	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	16	ул. Терешковой 44	Ремонт отмостки	м2	20	999.8	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	17	ул. Курчатова 34/2	Ремонт рулонной кровли	м2	70	2870	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	18	ул. Курчатова 34/3	Ремонт рулонной кровли	м2	100	4100	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	19	ул. Курчатова 34/4	Ремонт рулонной кровли	м2	240	9840	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	20	ул. Лиможа 17/1	Ремонт рулонной кровли	м2	240	9840	март	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	21	ул. Лиможа 17/2	Ремонт рулонной кровли	м2	110	4510	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	22	ул. Тавлая 34/3	Ремонт рулонной кровли	м2	280	11480	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	23	ул. Терешковой 32	Ремонт рулонной кровли	м2	150	6150	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	24	ул. Брикеля 23/3	Ремонт ступеней и площадок	м2	12	829.8	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	25	ул. Курчатова 38	Ремонт фасада	м2	30	1690.5	июль	сентябрь
ЖЭС-19	PCY	26	ул. Островок 3	Восст. участка кирпичной кладки	м2	24	1284	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	27	ул. Островок 1	Ремонт шиферной кровли	м2	40	2500	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	28	ул. Терешковой 40	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	553.2	октябрь	декабрь

ЖЭС-19	ЖЭС-19	29	ул. Брикеля 3	Бетонирование ступеней крыльца	м2	67.5	8754.75	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	30	ул. Терешковой 38	Бетонирование ступеней крыльца	м2	19	2464.3	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	31	ул. Тавлая 22	Ремонт фасада	м2	30	1690.5	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	32	пер. Тимирязева, 4	ремонт входной группы	м2	62.0	6200.00	март	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	33	ул. Тавлая 34/3	Смена оконных заполнений	шт.	8	345.89	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	34	ул.Городничанская 17	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	61	3428.2	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	35	ул.Городничанская 19	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	17	955.4	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	36	ул.Городничанская 22	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	80	4496	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	37	ул.Городничанская 24	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	116	6519.2	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	38	ул.Городничанская 27	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	210	11802	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	39	ул.Городничанская 28	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	110	6182	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	40	ул.Городничанская 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	25	1405	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	41	ул.Городничанская 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	147	8261.4	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	42	ул.Б.Троицкая 15	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	55	3091	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	43	ул.Б.Троицкая 17	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	56	3147.2	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	44	ул.Б.Троицкая 21	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	90	5058	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	45	ул.Б.Троицкая 23	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	28.8	1618.56	апрель	июнь

176316.35

1 квартал - 25001.89
2 квартал - 65934.14
3 квартал - 62198.27
4 квартал - 23182.05
Всего : 176316.35

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-24	ЖЭС-24	1	ул. Малышинская,4а	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	60	0	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	2	ул. Малышинская,13	замена металлического поддона для сбора осадков	шт	1	0	январь	январь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	3	ул. Малышинская,13	устройство, замена отмостки	м2	28	0	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	4	ул. Малышинская,13	ремонт ступеней	м2	5.7	0	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	5	ул. Малышинская,13	ремонт фасада (входные группы)	м2	165	0	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	6	ул. Малышинская,13	ремонт фасада	м2	6.5	0	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	7	ул. Лиможа,27/3	ремонт дверных заполнений	шт	4	0	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	8	ул. Лиможа,27/3	герметизация стыков стеновых панелей	м/п	26	0	октябрь	октябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	9	ул. Лиможа,37а	ремонт рулонной кровли	м2	100	0	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	10	ул. Лиможа,37а	устройство, замена отмостки	м2	6	0	июль	июль
ЖЭС-24	ЖЭС-24	11	ул. Лиможа,37а	ремонт кровли из штучных материалов	м2	33	0	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-24	12	ул. Д. Городенского,2	ремонт фасада (фестиваль)	м2	202.5	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	13	ул. Д. Городенского,2/1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	151	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	14	Мостовая,29	ремонт фасада (фестиваль)	м2	93.5	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	15	Мостовая,33	ремонт фасада (фестиваль)	м2	16.5	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	16	Советская,6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	242.7	0.00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	17	Советская,7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	14	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	18	Советская,14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	27	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	19	П. Коммуны,4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	31.5	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	20	Ст. Батория,6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	18.5	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	21	Кирова,18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	92	0	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-24	22	Кирова,26	ремонт фасада (фестиваль)	м2	121.1	0	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	23	ул. Малышинская,9	ремонт фасада(утепление)	м2	45	0	сентябрь	сентябрь

45824.25
1 квартал - 9764.03
2 квартал - 27305.98
3 квартал - 8397
4 квартал - 357.24
Всего : 45824

Всего по УЖРЭП Ленского района г. Гродно :

1 квартал - 262451
2 квартал - 602,848.00
3 квартал - 405,234
4 квартал - 203,753
Всего : 1,474,286

Всего: 1 474 286 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть рублей) рублей

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда

С.А. Домостой