

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель генерального директора
 Герасимик В.Ю.
 "24" января 2025 г.

Заместитель директора
 Д.И.Тимошко
 "24" января 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

ГODOVOY ПЛАН
 текущего ремонта жилищного фонда УЖРЭП Ленинского района
 г.Гродно на 2026 год

№ пп	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								Начало	Окончание
ЖЭС-1	ЖЭС-1	1	ул. Ожешко, 29	устройство бетонных полов в подвале	м2	28	5236	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	2	ул.Ожешко 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	42	7854	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	3	ул.Ботаническая, 5	устройство бетонных полов в подвале	м2	22	4114	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	4	ул.Буденного, 34	устройство бетонных полов в подвале	м2	18	3366	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	5	ул.Павловского, 11	устройство бетонных полов в подвале	м2	14	2618	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	6	ул.Павловского, 11Д	устройство бетонных полов в подвале	м2	12	2244	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	7	ул.Дзержинского, 5	устройство бетонных полов в подвале	м2	21	3927	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	8	ул.Богдановича 5	ремонт дверных заполнений в ТУ (замена)	м2	4	1244	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	9	ул.Ленина 17	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	10	ул.Павловского 7	ремонт дверных заполнений в ВУ (замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	11	пл.Тызенгауза 4А	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	12	ул.Павловского 9	ремонт дверных заполнений в ТУ(замена)	м2	5	1555	январь	январь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	13	ул.Кирова, 18	замена отдельных водосточных труб	шт.	5	295	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	14	ул.Ожешко, 33	замена отдельных водосточных труб	шт.	6	354	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	15	ул.Буденного, 36	замена отдельных водосточных труб	шт.	4	236	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	16	ул.Ожешко, 49	замена отдельных водосточных труб	шт.	9	531	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	17	ул.Ботаническая 5	замена отдельных водосточных труб	шт.	4	236	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	18	ул.Павловского 9А	ремонт кирпичной кладки перегородки в ТУ	м2	4	210	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЭИЛ	19	ул.Карбышева 9	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	1	408	февраль	февраль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	20	ул.Дзержинского 5	ремонт отмостки	м2	12	720	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	21	ул.Павловского 6	ремонт фасада с усилением	м2	14	490	март	март

ЖЭС-1	ЖЭС-1	22	ул.Буденного, 34	ремонт балконов	шт.	1	470	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	23	ул.Василька, 11	ремонт фасада (фестиваль)	м2	20	700	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	24	ул.Василька, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	50	1750	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	25	ул.Василька, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	44	1540	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	26	ул.Василька, 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	14	490	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	27	ул.Василька, 16	ремонт фасада (фестиваль)	м2	29	1015	март	март
ЖЭС-1	ЭИЛ	28	ул.Социалистическая 36	ремонт дымовых каналов (оголовков)	шт.	3	1224	март	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	январь	март
ЖЭС-1	ЖЭС-1	29	ул.Городничанская, 24	ремонт отмостки	м2	12	720	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	30	ул.Социалистическая, 26А	ремонт отмостки	м2	12	720	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	31	ул.Социалистическая 24	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37	1295	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	32	ул.Социалистическая, 21	ремонт фасада (фестиваль)	м2	55	1925	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	33	ул.Ожешко, 42	ремонт отмостки	м2	22	1320	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	34	ул.Карбышева, 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	121	4235	апрель	апрель
ЖЭС-1	ЖЭС-1	35	ул.Социалистическая 14	окраска фасада	м2	75	2625	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	36	ул.Буденного, 54Б	ремонт шиферной кровли	м2	18	1170	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	37	ул.Ожешко, 8а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	66	2310	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	38	ул.Ожешко, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	13	455	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	39	ул.Городничанская, 31	ремонт фасада (фестиваль)	м2	78	2730	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	40	ул.Социалистическая, 30	ремонт фасада (фестиваль)	м2	80	2800	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	41	ул.Павловского, 15/1	ремонт металлической кровли	м2	8	520	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	42	ул.Павловского, 11	ремонт фасада	м2	23	805	май	май
ЖЭС-1	ЖЭС-1	43	ул.Дзержинского 7	ремонт рулонной кровли	м2	80	5200	июнь	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	апрель	июнь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	44	ул.Ленина, 19	ремонт фасада	м2	19	665	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	45	ул.Буденного, 13	окраска фасада	м2	16	560	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	46	ул.Ожешко 49	ремонт рулонной кровли	м2	560	36400	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	47	ул.Социалистическая, 36	окраска фасада	м2	70	2450	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	48	ул.Ожешко 49	ремонт фасада	м2	35	1225	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	49	ул.Городничанская 30	ремонт фасада	м2	18	630	июль	июль
ЖЭС-1	ЖЭС-1	50	ул.Ленина, 23А	ремонт шиферной кровли	м2	20	1300	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	51	ул.Городничанская 31	ремонт металлической кровли	м2	10	650	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	52	ул.Городничанская, 31	окраска фасада	м2	18	630	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	53	ул.Кирова, 18	ремонт фасада	м2	13	455	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	54	ул.Богдановича 6	ремонт фасада	м2	30	1050	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	55	ул.Ботаническая, 4	ремонт фасада	м2	18	630	август	август
ЖЭС-1	ЖЭС-1	56	ул.1 Мая 14	ремонт фасада	м2	25	875	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-1	ЖЭС-1	57	ул.1 Мая 16	окраска цоколя	м2	20	500	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	58	ул.1 Мая 18	окраска цоколя	м2	16	400	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	59	ул.1 Мая 30	окраска цоколя	м2	30	750	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	июль	сентябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	60	ул.Кирова ,36	окраска фасада	м2	32	1120	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	61	ул.Ожешко 36	ремонт дверных заполнений	м2	4	1244	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	62	ул.Ожешко 33 под.1,2	ремонт входной группы	м2	80	2790	октябрь	октябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	63	ул.Социалистическая, 21	замена отдельных водосточных труб	шт.	5	295	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	64	ул.Академическая 14	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	4	1632	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1	65	ул.Волковича 5	ремонт вентиляционных каналов (оголовков)	шт.	2	816	декабрь	декабрь
ЖЭС-1	ЖЭС-1			Прочие работы			15000	октябрь	декабрь

Итого

193389

1 квартал - 62492
2 квартал - 43830
3 квартал - 64170
4 квартал - 22897
Всего : 193389

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-2	ЖЭС-2	1	ул. Урицкого, 8	замена отд.водосточных труб (фестиваль)	м.п.	10	590	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	2	ул. Советская, 15а	замена отд.водосточных труб (фестиваль)	м.п.	16	944	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	3	ул. Реймонта,29	замена отд.водосточных труб	м.п.	12	708	январь	январь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	4	ул. Доватора,23А	замена отд.водосточных труб	м.п.	10	590	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	5	ул. Доминиканская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	11	1562	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	6	ул. Доминиканская, 3	ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	3266	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	7	ул. Калючинская, 4	ремонт фасада(фестиваль)	м2	8	1136	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	8	ул. Калючинская, 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	61	8662	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	9	ул. Калючинская, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	8	1136	февраль	февраль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	10	ул. Кирова, 4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	3266	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	11	ул. Советская, 15а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	14	1988	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	12	ул. Урицкого, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	47	6674	март	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2	13	ул. Советская, 17а	ремонт фасада (фестиваль)	м2	6	852	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	14	ул. Урицкого, 10	ремонт фасада (фестиваль)	м2	13	1846	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	15	ул. Урицкого, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	83	11786	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	16	ул. Урицкого, 18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	3	426	апрель	апрель
ЖЭС-2	ЖЭС-2	17	ул. Урицкого, 17	ремонт фасада (фестиваль)	м2	6	852	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	18	ул. Урицкого, 20	ремонт фасада (фестиваль)	м2	15	2130	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	19	ул. Урицкого, 22	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37	5254	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	20	ул. Пушкина,46	ремонт оконного переплета	шт	5	1555	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	21	ул. 17 Сентября,44А	ремонт оконного переплета (отд. работы)	м2	8	280	май	май

ЖЭС-2	ЖЭС-2	22	ул. Волковича, 16	устройство, замена отмостки	м2	8	480	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	23	ул. Пушкина, 18	ремонт оконного переплета	шт	2	622	май	май
ЖЭС-2	ЖЭС-2	24	пер. Доватора, 10	ремонт оконного переплета	шт	6	1866	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	25	ул. Пушкина, 48	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	26	ул. Пушкина, 18	ремонт кирпичной кладки	м2	16	1600	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	27	ул. Горького, 75	устройство, замена отмостки	м2	8	480	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	28	ул. Горького, 59	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	29	ул. Горького, 59	устройство, замена отмостки	м2	30	1800	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	30	ул. Горького, 59	ремонт фасада (окраска)	м2	18	630	июнь	июнь
ЖЭС-2	РМЦ	31	ул. Пушкина, 18а	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт.	7	3290	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	32	ул. Пушкина, 18а	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	24	1728	июнь	июнь
ЖЭС-2	РМЦ	33	ул. Пушкина, 18А	бетонирование ступеней крыльца входа в подвал	м2	3	561	июнь	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	34	ул. Пушкина, 18А	устройство, замена отмостки	м2	25	1500	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	35	ул. Пушкина, 30	устройство, замена отмостки	м2	10	600	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	36	ул. Пушкина, 34	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	115	3680	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	37	ул. Пушкина, 34а	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт.	7	3290	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	38	ул. Пушкина, 34а	ремонт защитного слоя бетона (балконов)	м2	24	1728	июль	июль
ЖЭС-2	ЖЭС-2	39	ул. Пушкина, 52	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	13	416	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	40	пер. Доватора, 4А	устройство, замена отмостки	м2	32	1920	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	41	пер. Доватора, 4А	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	10	350	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	42	пер. Реймонта, 8	ремонт шиферной кровли	м2	23	1495	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	43	ул. Реймонта, 8	ремонт козырька	м2	3	195	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	44	ул. Реймонта, 8	устройство, замена отмостки	м2	20	1200	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	45	ул. Доватора, 21	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	август	август
ЖЭС-2	ЖЭС-2	46	ул. Доватора, 21	устройство, замена отмостки	м2	10	600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	47	ул. Доватора, 23А	ремонт кирпичной кладки в/к	м2	75	7500	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	48	ул. Доватора, 23А	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	8	280	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	49	ул. Доватора, 23А	устройство, замена отмостки	м2	8	480	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	50	ул. 17 Сентября, 44А	устройство, замена отмостки	м2	18	1080	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	51	ул. 17 Сентября, 46А	устройство, замена отмостки	м2	7	420	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	52	ул. 17 Сентября, 58	устройство, замена отмостки	м2	20	1200	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	53	пер. Реймонта, 8	ремонт козырька	м2	3	195	октябрь	октябрь

ЖЭС-2	ЖЭС-2	54	пер. Реймонта,8	устройство, замена отмостки	м2	20	1200	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	55	ул. Реймонта,19Б	ремонт фасада (цоколя)	м2	30	4260	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	56	ул. Реймонта,36	устройство, замена отмостки	м2	15	900	октябрь	октябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	57	ул. Реймонта,44	ремонт фасада (цоколь)	м2	8	1136	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	58	ул. Реймонта,46	ремонт фасада (цоколь)	м2	12	1704	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	59	ул. Реймонта,46	ремонт оконного переплета (отд. работы)	м2	8	280	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	60	ул. Реймонта,46	устройство, замена отмостки	м2	15	900	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	61	ул. Реймонта,42	ремонт фасада (цоколь)	м2	10	1420	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	62	ул. Реймонта,42	ремонт фасада (цоколя)	м2	10	1420	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	63	ул. Реймонта,42	устройство, замена отмостки	м2	8	480	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	64	ул. Горького,61	ремонт ступеней и площадок	м2	3	561	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	65	ул. Горького,61	ремонт входной группы (отд. работы)	м2	9	315	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	66	ул. Горького,61	ремонт оконного переплета	шт	5	1555	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2	67	ул. Доватора,23А	ремонт оконного переплета	шт	5	1555	декабрь	декабрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	январь	март
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	апрель	июнь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	июль	сентябрь
ЖЭС-2	ЖЭС-2			Прочие работы			4000	октябрь	декабрь

1 квартал 34522
2 квартал 42598
3 квартал 31014
4 квартал 23081 131 215
Всего : 131215

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-5	ЖЭС-5	1	Ул. Советская 1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	50,00	1750,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	2	Ул. Советская 3	ремонт фасада (фестиваль)	м2	65,00	2275,00	февраль	февраль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	3	Ул. Советская 5	ремонт фасада (фестиваль)	м2	65,00	2275,00	февраль	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	4	Ул. Советская 13	ремонт фасада (фестиваль)	м2	65,00	2275,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	5	Ул. Советская 15	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60,00	2100,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	6	Ул. Социалистическая 40	ремонт фасада (фестиваль)	м2	55,00	1925,00	март	март
ЖЭС-5	ЖЭС-5	7	Ул. Василька 38	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60,00	2100,00	март	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	8	Ул. Кирова 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	60,00	2100,00	март	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	9	Ул. К. Маркса 5	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	10	Ул. К. Маркса 7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	апрель	апрель
ЖЭС-5	ЖЭС-5	11	Ул. К. Маркса 9	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	апрель	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	12	Ул. Подольная 10	ремонт фасада	м2	65,00	2275,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	13	Ул. Мостовая 40	ремонт фасада	м2	200,00	7000,00	май	май
ЖЭС-5	ЖЭС-5	14	Ул. Подольная 8а	ремонт фасада	м2	95,00	3325,00	май	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	15	Ул. Советская 19	ремонт фасада (фестиваль)	м2	10,00	350,00	июнь	июнь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	16	Ул. Свердлова 8а	ремонт фасада	м2	100,00	3500,00	июнь	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	17	Ул. Свердлова 10	ремонт фасада	м2	140,00	4900,00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	18	Ул. Свердлова 4а	ремонт фасада	м2	100,00	3500,00	июль	июль
ЖЭС-5	ЖЭС-5	19	Ул. Комсомольская 10	ремонт фасада	м2	65,00	2275,00	июль	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	20	Ул. Подольная, 8	ремонт фасада	м2	130,00	4550,00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	21	Ул. Подольная 6	ремонт фасада	м2	60,00	2100,00	август	август
ЖЭС-5	ЖЭС-5	22	Ул. К.Маркса, 32	замена отд.водосточных труб	м/п	21,00	1239,00	август	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	23	Ул. Б.Троицкая, 16	замена отд.водосточных труб	м/п	18,00	1062,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	24	Ул. Урицкого 8	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1,00	408,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	25	Ул. Доминиканская 9	устройство, замена отмостки	м2	22,00	1320,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	26	Ул. Калючинская 8	устройство, замена отмостки	м2	20,00	1200,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	РМЦ	27	Ул. Советская 13 кв. 1; кв. 3.	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	2,00	940,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-5	ЭИЛ	28	Ул. Калючинская 8	ремонт дымовых каналов	шт	4,00	1368,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	29	1 квартал	прочие работы			5000,00	октябрь	ноябрь

ЖЭС-5	ЖЭС-5	30	2 квартал	прочие работы		5000,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	31	3 квартал	прочие работы		5000,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-5	ЖЭС-5	32	4 квартал	прочие работы		5000,00	ноябрь	ноябрь
						всего	79162,00	

1 квартал	16800,00
2 квартал	17500,00
3 квартал	22554,00
4 квартал	22308,00
Всего:	79162,00

№ жэс	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения	
								начало	Окончание
ЖЭС 8	ЖЭС 8	1	БЛК д. 4	Ремонт фасада	м2	21	735	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	2	БЛК д. 6А	Ремонт фасада	м2	12	420	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	3	БЛК д. 6А	Устройство бетонного пола в подвале	м2	10	510	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	4	БЛК д. 6А	устройство, замена отмостки	м2	10	600	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	5	БЛК д. 8	Устройство бетонного пола в подвале	м2	19	969	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	6	БЛК д. 10	Устройство бетонного пола в подвале	м2	18	918	июль	июль
ЖЭС 8	РМЦ	7	БЛК д. 10 кв 14, 24, 26	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	балкон	3	1410	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	8	БЛК д. 36	Ремонт фасада	м2	13	455	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	9	ул. М. Горького д. 52 кв 26	Ремонт балкона	шт	1	470	январь	январь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	10	ул. М. Горького д. 64	устройство, замена отмостки	м2	10	600	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	11	ул. М. Горького д. 78	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	13	533	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	12	ул. М. Горького д. 78/1	Ремонт фасада	м2	25	875	октябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	13	ул. М. Горького д. 78/1	устройство, замена отмостки	м2	12	720	октябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	14	ул. Толстого д. 45	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	10	410	август	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	15	ул. Толстого д. 45	Устройство бетонного пола в подвале	м2	23	1173	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	16	ул. Сухомбаева, д. 11	Ремонт фасада	м2	24	840	июнь	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	17	ул. Сухомбаева, д. 15	Ремонт фасада	м2	13	455	июнь	июнь
ЖЭС 8	РМЦ	18	ул. Сухомбаева, д. 15 кв. 4, 6,	ремонт балкона	балкон	3	1410	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	19	ул. Сухомбаева, д. 15	устройство, замена отмостки	м2	8	480	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	20	ул. Серафимовича д. 45	Ремонт фасада	м2	15	525	июль	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	21	ул. Серафимовича д. 47	Ремонт фасада	м2	15	525	ноябрь	ноябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	22	ул. Серафимовича д. 47	Устройство бетонного пола в подвале	м2	27	1377	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	23	ул. Кирова, д. 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	42	1470	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	24	ул. Кирова, д. 31	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	805	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	25	ул. Кирова, д. 35	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	49	1715	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	26	ул. Кирова, д. 36	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	35	1225	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	27	ул. Кирова, д. 38	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	29	1015	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	28	ул. Кирова, д. 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	34	1190	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	29	ул. Василька, д. 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	32	1120	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	30	ул. Павловского, д. 6	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	47	1645	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	31	ул. Павловского, д. 7	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	18	630	март	март

ЖЭС 8	ЖЭС 8	32	ул. Павловского, д. 8	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	10	350	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	33	ул. Павловского, д. 9	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	35	1225	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	34	ул. Павловского, д. 11	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	10	350	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	35	ул. Павловского, д. 15	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	21	735	март	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	36	ул. Виленская, д. 1	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	23	805	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	37	ул. Мицкевича, д. 2	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1	408	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	38	ул. Мицкевича, д. 2	ремонт козырька	м2	9	585	апрель	апрель
ЖЭС 8	ЖЭС 8	39	ул. Мицкевича, д. 6	Устройство бетонного пола в подвале	м2	6	306	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	40	ул. Мицкевича, д. 12	ремонт козырька	м2	9	585	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	41	БЛК д. 36	Устройство бетонного пола в подвале	м2	21	1071	май	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	42	ул. Калиновского, д. 3	Устройство бетонного пола в подвале	м2	20	1020	ноябрь	декабрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8 РСУ	43	БЛК, д. 14	восстановление штукатурки участков фасада	м2	13	1846	апрель	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	44	БЛК, д. 34	устройство, замена отмостки	м2	35	2100	сентябрь	октябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	45	БЛК, д. 34	Устройство бетонного пола в подвале	м2	20	1020	январь	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	46	ул. Белинского, д. 12	Устройство бетонного пола в подвале	м2	15	765	февраль	февраль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	47	БЛК, д. 10	Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	10	1870	июнь	июль
ЖЭС 8	ЖЭС 8	48	ул. М. Филарета, д. 18	устройство, замена отмостки	м2	7	420	август	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	49	ул. Реймонта д. 8	Ремонт фасада	м2	10	350	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	50	ул. Пушкина, д. 10	ремонт вентканалов(оголовков)	шт	1	408	март	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	51	ул. Лермонтова, д. 8	Восстановление отдельных участков гидроизоляции	м2	12	492	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	52	ул. Лермонтова, д. 8	устройство, замена отмостки	м2	8	480	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	53	ул. Лермонтова, д. 12	ремонт фасада	м2	16	560	май	май
ЖЭС 8	ЖЭС 8	54	ул. Лермонтова, д. 12	устройство, замена отмостки	м2	9	540	июль	август
ЖЭС 8	ЖЭС 8	55	пер. Цегляный, д. 9	устройство, замена отмостки	м2	5	300	сентябрь	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	56		Непредвиденные работы 1 квартал		487	5000	январь	март
ЖЭС 8	ЖЭС 8	57		Непредвиденные работы 2 квартал			5000	апрель	июнь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	58		Непредвиденные работы 3 квартал			5000	июль	сентябрь
ЖЭС 8	ЖЭС 8	59		Непредвиденные работы 4 квартал			5000	октябрь	декабрь

65816

1 квартал - 15 410
2 квартал - 26 542
3 квартал - 14 136
4 квартал - 9 728
Всего: 65 816

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-9	ДОУ	1	ул. Врублевского, 35	установка оконных створных переплетов	шт	1	311,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ДОУ	2	ул. Комарова, 14	установка оконных створных переплетов	шт	1	311,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ДОУ	3	ул. Врублевского, 66	установка оконных створных переплетов	шт	1	311,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	4	ул. Домбровского, 21а(компл. рем.)	установка оконных створных переплетов	шт	5	1555,0	январь	январь
ЖЭС-9	ДОУ	5	ул. Домбровского, 55	установка оконных створных переплетов	шт	12	3732,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ДОУ	6	ул. Домбровского, 55	установка оконных створных переплетов	шт	8	2488,0	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	7	ул. Домбровского, 43	устройство бетонных полов в подвале	м2	45	1939,5	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	9	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	85	3663,5	январь	январь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	10	ул. Врублевского, 41(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	15	646,5	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	11	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	устройство бетонных полов в подвале	м2	10	431,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	12	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5610,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	13	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1870,0	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	14	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	10	1870,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	15	ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	35	6545,0	апрель	апрель

ЖЭС-9	ЖЭС-9	16	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	ремонт ступеней и площадок	м2	30	5610,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	17	ул. Домбровского, 61	ремонт входной группы	м2	75	2625,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	18	ул. Врублевского, 62(компл. рем.)	Ремонт входной группы	м2	85	2975,0	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	19	ул. Горького, 100а	Ремонт балконов	балкон	10	4700,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	20	ул. Домбровского, 47	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	21	ул. Домбровского, 61	Окраска участков фасадов	м2	30	1050,0	июль	июль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	22	ул. Домбровского, 31(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	10	600,0	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	23	ул. Домбровского, 51ул. Домбровского, 51(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	12	720,0	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	24	ул. Врублевского, 88	устройство, замена отмостки	м2	10	600,0	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	25	ул. Домбровского, 29	устройство, замена отмостки	м2	14	840,0	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	26	ул. Врублевского, 43(компл. рем.)	устройство, замена отмостки	м2	10	600,0	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-9	ЭИЛ	27	ул. Врублевского, 78	ремонт вентиляционных каналов	шт	20	8160	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЭИЛ	28	ул. Курчатова, 5	ремонт вентиляционных каналов	шт	30	12240	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	29	ул. Врублевского, 88	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	январь	январь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	30	ул. Домбровского, 37	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	февраль	февраль
ЖЭС-9	ЖЭС-9	31	ул. Домбровского, 51	ремонт входной группы	м2	40	1400,0	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	32	ул. Врублевского, 43	ремонт входной группы	м2	50	1750	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	33	ул. Врублевского, 41	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	12	2244	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	34	ул. Курчатова, 15	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	15	2805	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	35	ул. Домбровского, 43	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	17	3179	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	36	ул. Домбровского, 35	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	14	2618	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	37	ул. Домбровского, 39	ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание	шт	2	1724	июль	июль

ЖЭС-9	ЖЭС-9	38	ул. Домбровского, 35	ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание	шт	1	862	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	39	ул. Горького, 92	ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание	шт	1	862	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	40	ул. Врублевского, 84	ремонт ступеней и площадок	м2	20	3740	март	март
ЖЭС-9	ЖЭС-9	41	ул. Врублевского, 78	ремонт ступеней и площадок	м2	20	3740	апрель	апрель
ЖЭС-9	ЖЭС-9	42	ул. Домбровского, 43	ремонт ступеней и площадок	м2	25	4675	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	44	ул. Домбровского, 43	устройство, замена отмостки	м2	15	900	май	май
ЖЭС-9	ЖЭС-9	45	ул. Домбровского, 35	устройство, замена отмостки	м2	15	900	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	46	ул. Домбровского, 35	герметизация стыков стеновых панелей (8 под)	м/п	100	3200	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	47	ул. Курчатова, 11	герметизация стыков стеновых панелей (1 под)	м/п	100	3200	август	август
ЖЭС-9	ЖЭС-9	48	ул. Домбровского, 39	герметизация стыков стеновых панелей (7 под)	м/п	100	3200	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-9	РМЦ	49	ул. Домбровского, 43	ремонт балконов (ремонт металлического ограждения)	шт	1	470	октябрь	октябрь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	50	ул. Большая Троицкая, 8	ремонт фасада (фестиваль)	м2	50	1750	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	51	ул. Большая Троицкая, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	85	2975	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	52	ул. Большая Троицкая, 16	ремонт фасада (фестиваль)	м2	45	1575	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	53	ул. Большая Троицкая, 28	ремонт фасада (фестиваль)	м2	30	1050	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	54	ул. Кирова, 10	ремонт фасада (фестиваль)	м2	30	1050	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	55	ул. Кирова, 12	ремонт фасада (фестиваль)	м2	40	1400	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9	56	ул. Замковая, 14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	25	875	июнь	июнь
ЖЭС-9	ЖЭС-9			Прочие работы			54000		

1 квартал 50665,5
2 квартал 58669,0
3 квартал 15418,0
4 квартал 55981,0
Всего: 180734

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-11	PCY	1	Болдина 10а кв. 70	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	12	384,00	март	март
ЖЭС-11	PMЦ	2	Врублевского 32	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	февраль	март
ЖЭС-11	PMЦ	3	Врублевского 28	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	февраль	март
ЖЭС-11	PMЦ	4	БЛК 42а	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	март	март
ЖЭС-11	PMЦ	5	Болдина 12а	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	3	933,00	январь	февраль
ЖЭС-11	PMЦ	6	Домбровского 9	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	4	1244,00	февраль	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	7	Домбровского 9	замена оконных заполнений	шт	10	3110,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	8	Калиновского 73	замена оконных заполнений	шт	23	7153,00	февраль	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	9	Строителей 29	замена оконных заполнений	шт	12	3732,00	январь	февраль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	10	Болдина 12а	замена оконных заполнений	шт	19	5909,00	февраль	март
ЖЭС-11	ЖЭС-11	11	Болдина,бв	замена оконных заполнений	шт	16	4976,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	12	Домбровского,13	замена оконных заполнений	шт	5	1555,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	13	Врублевского,30	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	январь	январь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	14	Врублевского,42	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	январь	январь
ЖЭС-11			Прочие работы				5000,00	март	март
ЖЭС-11	PMЦ	15	Домбровского 13 кв. 100	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	470,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	PMЦ	16	БЛК 49 кв. 68	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	470,00	май	май
ЖЭС-11	PCY	17	Болдина 14 кв. 61	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	1	470,00	май	май

ЖЭС-11	РМЦ	18	Врублевского 34	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	РМЦ	19	БЛК 29	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РМЦ	20	Болдина 2	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	1	311,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РМЦ	21	БЛК 40	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	5	1555,00	апрель	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	22	БЛК 42а кв. 66	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	9	288,00	май	май
ЖЭС-11	РСУ	23	Болдина 86 кв. 55	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	320,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	24	Врублевского 42 кв. 89, 102, 103	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	41	1312,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РСУ	25	Врублевского 28 кв. 67,63, 70	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	35	1120,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	26	Врублевского 28 кв. 44, 48	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	24	768,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	27	БЛК 49 кв. 33	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	16	512,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	28	Строителей 25	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	40	1400,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	29	БЛК 40	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	25	4675,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	30	Строителей 23	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	13	2431,00	апрель	апрель
ЖЭС-11	ЖЭС-11	31	Врублевского 30	заделка выбоин, трещин ступеней, проступей, подступенков	м2	27	5049,00	апрель	апрель
ЖЭС-11		32	Прочие работы				5000,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	33	Социалистическая 39	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	9	315,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	34	Социалистическая 43	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	14	490,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	35	Социалистическая 45	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	22	770,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	36	Социалистическая 49	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	16	560,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	37	Социалистическая 51а	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	51	1785,00	май	май

ЖЭС-11	ЖЭС-11	38	Карла Маркса 13	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	47	1645,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	39	Карла Маркса 15	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	60	2100,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	40	Карла Маркса 21	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	16	560,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	41	Карла Маркса 23	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	11	385,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	42	Свердлова 26	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	43	1505,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	43	Октябрьская 3	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	9	315,00	май	май
ЖЭС-11	ЖЭС-11	44	Свердлова 26	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	55	1925,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	45	Октябрьская 3	ремонт фасада (Фестиваль)	м2	47	1645,00	июнь	июнь
ЖЭС-11	РМЦ	46	Домбровского 9 кв. 26,142, 106, 107	ремонт балконов (балконных ограждений)	шт	5	2350,00	август	август
ЖЭС-11	РСУ	47	Болдина 6в кв. 71	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	14	448,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	48	Врублевского 32 кв. 28, 70, 69	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	33	1056,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	49	Врублевского 34 кв. 51, 55, 56	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	47	1504,00	июнь	июль
ЖЭС-11	ЖЭС-11	50	Строителей 17 козырьки	ремонт рулонной кровли	м2	47	3055,00	август	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	51	Болдина 6в козырьки	ремонт рулонной кровли	м2	45	2925,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	52	Строителей 3	ремонт фасада (цоколя)	м2	60	1500,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	53	Калиновского 63/1	устройство, замена отмостки	м2	25	1500,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	54	Строителей 11	устройство, замена отмостки	м2	28	1680,00	июнь	июль
ЖЭС-11	РМЦ	55	Болдина 6в	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	3	933,00	август	август
ЖЭС-11	РМЦ	56	Болдина 8б	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	2	622,00	июнь	июль
ЖЭС-11	РМЦ	57	БЛК 42	замена дверных заполнений в тех. подполье	шт	3	933,00	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	58	Строителей 33	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	112	3920,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	59	Калиновского 61	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	74	2590,00	август	сентябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	60	БЛК 47	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	35	1225,00	июль	август
ЖЭС-11	ЖЭС-11	61	Врублевского 30	ремонт фасада (вх. Группы)	м2	88	3080,00	август	сентябрь
ЖЭС-11			Прочие работы				5000,00	август	август

ЖЭС-11	ЖЭС-11	62	Болдина 86 кв.6	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	7	224,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	63	Строителей 17	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	64	Строителей 27	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	65	Болдина 86	замена оконных заполнений	шт	11	3421,00	ноябрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	66	Болдина 66	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	67	Болдина 10а	замена оконных заполнений	шт	8	2488,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	68	Болдина 10	замена оконных заполнений	шт	7	2177,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	69	Калиновского 61	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	октябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	70	Калиновского 63/1	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	71	Строителей 23	замена оконных заполнений	шт	12	3732,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	72	БЛК 42	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	73	БЛК 42а	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	74	Врублевского 42	замена оконных заполнений	шт	4	1244,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	75	Строителей 11	замена оконных заполнений	шт	3	933,00	октябрь	октябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	76	Болдина 86	замена оконных заполнений	шт	7	2177,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	77	БЛК 46	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	78	БЛК 40	замена оконных заполнений	шт	17	5287,00	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11	79	БЛК, 49	замена оконных заполнений	шт	6	1866,00	декабрь	декабрь
ЖЭС-11	ЖЭС-11		Прочие работы				5000,00	октябрь	октябрь

153189,00

1 квартал	38039,00
2 квартал	41395,00
3 квартал	34321,00
4 квартал	39434,00
итого	153189,00

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-13	ДОУ	1	Ул. Дзержинского 155	установка оконных створных переплетов	шт	1	311	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	2	ул. Дзержинского 139	смена дверных блоков	шт	1	311	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	3	ул. Дзержинского 139	установка оконных створных переплетов	шт	1	311	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	4	Ул. Дзержинского 135	установка оконных створных переплетов	шт	16	4976	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	5	Ул. Курчатова 26	смена дверных блоков	шт	2	622	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	6	Ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	960	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	7	Ул. Тавлая 52	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	60	1920	январь	январь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	8	ул. Брикеля 20	устройство бетонных полов в подвале	м2	85	3663,5	январь	январь
ЖЭС-13	ДОУ	9	ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	установка оконных створных переплетов	шт	12	3732	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	10	Ул. 2-й пер. Дзержинского 11	ремонт рулонной кровли	м2	40	2600	февраль	февраль
ЖЭС-13	РСУ	11	ул. Брикеля 16	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1280	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	12	Ул. Лиможа 20 (комплексный ремонт)	устройство бетонных полов в подвале	м2	45	1939,5	февраль	февраль
ЖЭС-13	ДОУ	13	Ул. Дзержинского 135А	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	40	1280	февраль	февраль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	14	ул. Дзержинского 113	ремонт входных групп	м2	155	5425	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	15	ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	ремонт входной группы	м2	70	2450	март	март

ЖЭС-13	ЖЭС-13	34	Ул.Карла Маркса 34 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	88	3080	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	35	(фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	41	1435	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	36	Ул.Карла Маркса 40 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	43	1505	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	37	ул.Дзержинского 111	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт.	10	4500	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	38	Ул.Курчатова 28	устройство бетонных полов в подвале	м2	40	1724	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	39	ул. Замковая 17 (фестиваль)	ремонт фасада (фестиваль)	м2	59	2065	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	40	ул. Замковая 19 (фестиваль)	наружная окраска цоколя (фестиваль)	м2	19	665	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	41	Ул.Курчатова 26	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	42	ул.Дзержинского 111	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	PCY	43	ул. Дзержинского 135	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	45	1440	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	44	Ул. Дзержинского 95/1	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	30	960	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	45	ул. Дзержинского 123	ремонт рулонной кровли	м2	80	5200	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	46	ул. Дзержинского 123/1	ремонт балконов (в местах общего пользования)	шт	12	5400	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	47	ул. Брикеля 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	48	ул. Брикеля 14	устройство бетонных полов в подвале	м2	15	646,5	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	49	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	ремонт балконов (окраска)	м2	84	2940	май	май
ЖЭС-13	PCY	50	ул. Дзержинского 99	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	35	1120	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	51	ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	15	480	май	май

ЖЭС-13	ЖЭС-13	52	ул. Дзержинского 95/1	ремонт рулонной кровли	м2	110	7150	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	53	ул. Дзержинского 97	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	май	май
ЖЭС-13	ЖЭС-13	54	ул. Лиможа 26	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	75	2400	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	55	ул. Лиможа 26	ремонт рулонной кровли	м2	30	1950	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	56	Ул. Курчатова 28 (комплексный ремонт)	ремонт балконов (окраска)	м2	97,2	3402	июнь	июнь
	ЖЭС-13	57	ул. Дзержинского 119	устройство, замена отмостки	м2	10	600,00	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	58	ул. Дзержинского 99	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	59	ул. Дзержинского 123	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	10	320	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	60	ул. Дзержинского 109	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	14	448	июнь	июнь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	61	ул. Лиможа 16 (комплексный ремонт)	ремонт рулонной кровли	м2	10	650	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	62	2-й пер. Дзержинского 3	ремонт входной группы	м2	70	2450	июль	июль
ЖЭС-13	PCY	63	ул. Дзержинского 131 (комплексный ремонт)	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	80	2560	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	64	ул. Дзержинского 121	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	июль	июль
ЖЭС-13	PCY	65	ул. Дзержинского 119	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	66	ул. Дзержинского 111	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	июль	июль
ЖЭС-13	ЖЭС-13	67	ул. Дзержинского 117	ремонт входной группы	шт	45	1575	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	68	ул. Дзержинского 151	ремонт входной группы	шт	59	2065	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	69	ул. Дзержинского 95/2	устройство, замена отмостки	м2	6	360	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	70	ул. Курчатова 26	устройство, замена отмостки	м2	6	360	август	август
ЖЭС-13	ЖЭС-13	71	ул. Брикеля 16	ремонт рулонной кровли	м2	40	2600	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	72	ул. Курчатова 28	устройство, замена отмостки	м2	5,5	330	сентябрь	сентябрь

ЖЭС-13	ДОУ	16	Ул. 2-й пер. Дзержинского 7	смена дверных блоков	шт	1	311	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	17	Ул. Лиможа 4	устройство бетонных полов в подвале	м2	40	1724	март	март
	ЖЭС-13	18	ул. Лиможа 16	устройство бетонных полов в подвале	м2	20	862	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	19	ул. Курчатова 26	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	20	ул. Брикеля 14	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	25	800	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	21	ул. Дзержинского 111	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	март	март
ЖЭС-13	ЖЭС-13	22	Ул.Дзержиенского 115	ремонт входной группы	м2	95	3325	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	23	ул. Курчатова 109	ремонт входной группы	м2	45	1575	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	24	ул. Лиможа 10	ремонт кровли	м2	25	1625	апрель	апрель
ЖЭС-13	РСУ	25	ул. Курчатова 26	ремонт фасада (кв. 53,58,63)	м2	82	2870	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	26	ул. Дзержинского 113	Ремонт входной группы	м2	51	1785	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	27	Ул.Тавалья 52А	Ремонт входной группы	м2	70	2450	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	28	Ул.Тавлая 52Б	Ремонт входной группы	м2	70	2450	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	29	Ул.Лиможа 26	Ремонт входной группы	м2	140	4900	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	30	Ул.Карла Маркса 12 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	65	2275	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	31	Ул.Карла Маркса 8 (фестиваль)	ремонт цоколя (фестиваль)	м2	8	280	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	32	Ул.Карла Маркса 18 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	78	2730	апрель	апрель
ЖЭС-13	ЖЭС-13	33	Ул.Карла Маркса 14 (фестиваль)	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	129	4515	апрель	апрель

ЖЭС-13	ЖЭС-13	73	ул. Лиможа 16 (комплексный)	устройство, замена отмостки	м2	5,5	330	сентябрь	сентябрь
	ЖЭС-13	74	ул. Курчатова 28	ремонт рулонной кровли	м2	20	1300	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	75	ул. Дзержинского 115	ремонт рулонной кровли	м2	30	1950	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ДОУ	76	ул. Дзержинского 99	установка оконных створных	шт	16	4976	октябрь	октябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	77	ул. Белые Росы 25	ремонт входных групп	м2	44	1540	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	ЖЭС-13	78	ул. Лиможа 10	ремонт рулонной кровли	м2	40	2600	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-13	РСУ	79	ул. Лиможа 10	герметизация стыков стеновых панелей	м.п.	20	640	ноябрь	ноябрь

1 квартал - 38078
2 квартал - 83 110
3 квартал - 14 220
4 квартал - 13 006
Всего : 148 414

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-19	PCY	1	ул. Терешковой 9А, под. 1	Установка двери на выход кровли	шт	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	2	ул. Лиможа 1/1	Ремонт, замена окон	шт.	10	3110	январь	март
ЖЭС-19	PCY	3	ул. Островок 3	Замена дверного блока в топочную	шт	1	625	январь	март
ЖЭС-19	PCY	4	ул. Лиможа 17/2	Замена дверного блока в МОП п.№ 1	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	PCY	5	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Замена дверного блока в мусоровкамеру	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	6	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Устройство бетонных полов в подвале	м2	120	22800	январь	март
ЖЭС-19	PCY	7	ул. Лиможа 13/2 (ЖСПК №99)	Замена дверного блока в подвал п.№ 1	шт.	1	625	январь	март
PCY	ЖЭС-19	8	ул. Терешковой , 13 под.2	Замена входной. мет. двери в подъезд	шт.	1	625	январь	март
ЖЭС-19	ЖЭС-19	9	ул. Терешковой 11А	Герметизация стыков стеновых панелей	м2	20	640	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	10	ул. Тавлая 18 (ТС Тавлая-18)	Ремонт отмостки	м2	20	1200	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	11	ул.Городничанская 17	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	61	2135	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	12	ул.Городничанская 19	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	17	595	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	13	ул.Городничанская 21	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	12	420	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	14	ул.Городничанская 22	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	22	770	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	15	ул.Городничанская 24	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	137	4795	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	16	ул.Городничанская 27	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	210	7350	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	17	ул.Городничанская 28	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	110	3850	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	18	ул.Городничанская 29	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	45	1575	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	19	ул.Городничанская 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	250	8750	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	20	ул.Б.Троицкая 15	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	55	1925	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	21	ул.Б.Троицкая 17	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	56	1960	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	22	ул.Карла Маркса 42	Ремонт фасада (фестиваль)	м2	250	8750	апрель	июнь
ЖЭС-19	PCY	23	ул. Курчагова 34/4, кв№35	Усиление плиты	м2	18	2340	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	24	ул. Брикеля 9	Ремонт кровли	м2	426	27690	апрель	июнь
ЖЭС-19	PCY	25	ул. Брикеля 23/2 (ЖСПК-1)	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	176	5632	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	26	ул. Брикеля 23/2 (ЖСПК-1) 2 под	Ремонт рулонной кровли	м2	220	14300	апрель	июнь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	27	ул. Брикеля 9, под. 2,6	Ремонт входных групп	м2	80	2800	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	28	ул.Лиможа 17/1	Герметизация стыков стеновых панелей	м/п	43,5	1392	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	29	ул.Лиможа 17/1	Ремонт рулонной кровли	м2	200	13000	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	30	ул. Брикеля 23/1, под. 1-3	Ремонт входных групп	м2	120	4200	июль	сентябрь

ЖЭС-19	ЖЭС-19	31	ул.Терешковой 9А	Ремонт рулонной кровли	м2	280	18200	июль	сентябрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	32	ул. Лиможа 1/3	Ремонт, замена окон	шт.	28	532	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	33	ул. Брикеля 22/1	Ремонт входных групп	м2	26	910	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	34	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Ремонт рулонной кровли (козырька)	м2	30	1950	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	35	ул. Лиможа 1/3 под. 1-6	Ремонт фасада входных групп	м2	360	12600	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	36	ул. Брикеля 22/2	Ремонт входных групп	м2	19	665	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	37	ул. Брикеля 22/2, под. 1	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	1496	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	38	ул. Брикеля 22/3	Ремонт входных групп	м2	12	420	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	РСУ	39	ул. Терешковой 32	Замена дверного блока в мусоровкамеру	шт.	3	1875	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	40	ул. Курчатова 34/4	Ремонт ступеней и площадок	м2	30	5610	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	РСУ	41	ул. Лиможа 13/1 (ЖСПК №96)	Замена окон	шт.	21	6531	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	42	ул. Брикеля 22/3, под. 1-3	Ремонт ступеней и площадок	м2	24	4488	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	43	ул. Терешковой 40	Ремонт ступеней и площадок	м2	8	1496	октябрь	декабрь
ЖЭС-19	ЖЭС-19	44	ул. Терешковой 38, под. 1	Бетонирование ступеней крыльца	м2	18	3366	октябрь	декабрь

1 квартал - 29660,00
2 квартал - 94677,00
3 квартал - 39592,00
4 квартал - 41939,00
Всего : 205868,00

№ЖЭС	Производитель	№п/п	Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, рублей	Сроки выполнения работ	
								Начало	Окончание
ЖЭС-24	ЖЭС-24	1	ул. Малыщинская,9	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	17	595	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	2	ул. Малыщинская,9	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (колясочный спуск)	м2	1	187	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	3	ул. Малыщинская,9	ремонт рулонной кровли	м2	30	1950	май	май
ЖЭС-24	РСУ	4	ул. Малыщинская,4а	герметизация стыков стеновых панелей кв.№12,20,24, МОП	м/п	45	1440	май	май
ЖЭС-24	ДОУ	5	ул. Лиможа,27/3	ремонт оконных заполнений	м2	0,913	283,943	май	май
ЖЭС-24	РСУ	6	ул. Лиможа,27/3	герметизация стыков стеновых панелей кв.№134,115, МОП	м/п	25	800	август	август
ЖЭС-24	ЖЭС-24	7	ул. Малыщинская,13	ремонт фасада (восстановление штукатурки лоджий)	м2	12	1704	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	8	ул. Малыщинская,13	ремонт металлического поддона для сбора осадков	шт	1	100	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	9	ул. Малыщинская,13	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок	м2	5,7	1065,9	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	10	ул. Малыщинская,13	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	8	1136	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	11	ул. Малыщинская,13	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	165	5775	октябрь	октябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	12	ул. Малыщинская,13	устройство, замена отмостки	м2	28	1680	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	13	ул. Малыщинская,13	ремонт рулонной кровли	м2	50	3250	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	14	ул. Лиможа,37а	устройство, замена отмостки	м2	6	360	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	15	ул. Лиможа,37а	ремонт бетонных полов в подвале	м2	50	2158	январь	январь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	16	ул. Дзержинского,161 ЖСПК-130 уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки фасада)	м2	40	5680	июль	июль
ЖЭС-24	ЖЭС-24	17	ул. Дзержинского,161 ЖСПК-130 уполномоченное лицо	устройство, замена отмостки	м2	15	900	июль	июль

ЖЭС-24	ДОУ	18	ул. Дзержинского,161 ЖСПК-130 уполномоченное лицо	ремонт оконных заполнений	м2	8,64	2687,04	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	19	ул. Лиможа,23а ЖСПК-257 уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	26	3692	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	20	ул. Лиможа,23а ЖСПК-257 уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки фасада)	м2	52	7384	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	21	ул. Лиможа,23а ЖСПК-257 уполномоченное лицо	ремонт фасада (окраска стен)	м2	320	11200	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	22	ул. Лиможа,23а ЖСПК-257 уполномоченное лицо	устройство, замена отмостки	м2	5	300	сентябрь	сентябрь
ЖЭС-24	ЭИЛ	23	ул. Лиможа,23а ЖСПК-257 уполномоченное лицо	ремонт вентиляционных шахт	шт	4	1632	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	24	ул. Тавлая,62 КИЗ-6 уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	5,1	724,2	май	май
ЖЭС-24	ЖЭС-24	25	ул. Тавлая,62 КИЗ-6 уполномоченное лицо	заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (вход в подвал)	м2	2	374	октябрь	октябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	26	ул. Тавлая,62 КИЗ-6 уполномоченное лицо	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	28	980	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	27	ул. Лиможа,41 ТС "Лиможа 41" уполномоченное лицо	окраска участков фасадов (ремонт входной группы)	м2	38	1330	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	28	ул. Лиможа,41 ТС "Лиможа 41" уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки лоджий)	м2	12	1704	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	29	ул. Лиможа,41 ТС "Лиможа 41" уполномоченное лицо	устройство, замена отмостки	м2	28	1680	ноябрь	ноябрь
ЖЭС-24	ЖЭС-24	30	ул. Лиможа,49 ТС "Наш дом 28" Уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	11	1562	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	31	ул. Лиможа,49 ТС "Наш дом 28" Уполномоченное лицо	устройство, замена отмостки	м2	13	780	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	32	ул. Лиможа,39(2,3) ТССД-1 Уполномоченное лицо	ремонт фасада (восстановление штукатурки цоколя)	м2	10,5	1491	март	март
ЖЭС-24	ЖЭС-24	33	ул. Д. Городенского,2	ремонт фасада (фестиваль)	м2	37,57	1314,95	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	34	ул. Д. Городенского,2/1	ремонт фасада (фестиваль)	м2	39,54	1383,9	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	35	ул. Мостовая,29	ремонт фасада (фестиваль)	м2	182	6370	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	36	ул. Мостовая,33	ремонт фасада (фестиваль)	м2	49	1715	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	37	ул. Советская,6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	514	17990	апрель	апрель

ЖЭС-24	ЖЭС-24	38	ул. Советская,7	ремонт фасада (фестиваль)	м2	52,69	1844,15	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	39	ул. Советская,14	ремонт фасада (фестиваль)	м2	187	6545	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	40	ул. П. Коммуны,4	ремонт фасада (фестиваль)	м2	32	1120	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	41	ул. Ст. Батория,6	ремонт фасада (фестиваль)	м2	31	1085	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	42	ул. Кирова,18	ремонт фасада (фестиваль)	м2	52	1820	апрель	апрель
ЖЭС-24	ЖЭС-24	43	ул. Кирова,26	ремонт фасада (фестиваль)	м2	98	3430	апрель	апрель

2337,65 111203,083

1 квартал - 10 528
2 квартал - 59 299
3 квартал - 29 156
4 квартал - 12 220
Всего : 111 203

Всего по УЖРЭП Ленинского района г. Гродно :

1 квартал - 296 195
2 квартал - 467 620
3 квартал - 264 581
4 квартал - 240 594
Всего : 1 268 990

Всего: 1 268 990 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто рублей) рублей

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда



И.А. Дашкова

Криштофик 55 72 32

