

СОГЛАСОВАНО
 Первый заместитель генерального директора ОУПП
 «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство»
 _____ А.Н.Лисица
 « ___ » _____ 202_ г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора
 УЖРЭП Ленинского района г. Гродно
 _____ С.А.Домостой
 « ___ » _____ 202_ г.

План благоустройства УЖРЭП Ленинского района г. Гродно на 2025 год

| Адрес дома | Вид работ | Ед. измер. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Срок выполнения работ | |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | | | Начало | Окончание |
| ул. 17 сентября, 37 | устройство урны | шт. | 1 | 300 | март | март |
| ул. Ожешко, 14 | устройство урны | шт. | 1 | 300 | март | март |
| ул. Телеграфная, 16 | устройство скамейки и маф | шт. | 2 | 1600 | май | май |
| ул. Карбышева, 13 | устройство урны | шт. | 1 | 300 | май | май |
| ул. Городничанская, 27 | устройство стойки для чистки ковров | шт. | 1 | 800 | июль | июль |
| ул. Ожешко, 29 | устройство скамейки и урны | шт. | 2 | 1200 | июль | июль |
| ул. Павловского, 19 | устройство скамейки | шт. | 1 | 1000 | август | август |
| ул. Волковича, 25 | устройство горки | шт | 1 | 2500 | март | март |
| | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 7000 | март | март |
| | устройство балансира | шт | 1 | 1400 | март | март |
| | устройство скамеек | шт | 1 | 1000 | март | март |
| ул. Горького, 69 | устройство урн | шт | 5 | 1500 | апрель | апрель |
| ул. Волковича, 16 | устройство песочницы | шт | 1 | 900 | апрель | апрель |
| | устройство спуска (маленького) | шт | 1 | 500 | апрель | апрель |
| | устройство скамеек | шт | 2 | 2000 | апрель | апрель |
| ул. Горького, 59 | устройство скамеек | шт | 2 | 2000 | май | май |
| | устройство урн | шт | 3 | 900 | май | май |
| ул. Горького, 61 | устройство спуска (маленького) | шт | 1 | 500 | май | май |
| ул. Горького, 67 | устройство урн | шт | 4 | 1200 | май | май |
| ул. Горького, 57 | устройство урн | шт | 5 | 1500 | июнь | июнь |
| ул. Горького, 63 | устройство урн | шт | 7 | 2100 | июнь | июнь |
| ул. Горького, 71 | устройство урн | шт | 6 | 1800 | июнь | июнь |
| пер. Доватора, 8а | устройство спуска (маленького) | шт | 1 | 500 | июль | июль |
| | устройство урны | шт | 1 | 300 | июль | июль |
| ул. Пушкина, 46 | устройство урн | шт | 4 | 1200 | июль | июль |
| ул. Пушкина, 20а | устройство урн | шт | 4 | 1200 | август | август |
| | устройство балансира | шт | 1 | 1400 | август | август |
| ул. Пушкина, 44 | устройство спуска (маленького) | шт | 1 | 500 | август | август |
| | устройство балансира | шт | 1 | 1400 | август | август |
| ул. Доватора, 21 | устройство урн | шт | 4 | 1200 | сентябрь | сентябрь |
| пер. Реймонта, 6 | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 7000 | сентябрь | сентябрь |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----|----|-------|----------|----------|
| пер. Реймонта, 6 | устройство урн | шт | 2 | 600 | сентябрь | сентябрь |
| ул. Пушкина, 24а | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 7000 | сентябрь | сентябрь |
| ул. М. Горького, 22 | устройство урн | шт | 5 | 1500 | апрель | апрель |
| | устройство спуска (большой) | шт | 1 | 2200 | апрель | апрель |
| ул. М. Горького, 30 | устройство скамейки | шт | 1 | 1000 | май | май |
| | устройство урны | шт | 1 | 300 | май | май |
| ул. М. Горького, 50 | устройство урн | шт | 4 | 1200 | июль | июль |
| ул. М. Горького, 52 | устройство урны | шт | 1 | 300 | август | август |
| ул. М. Горького, 78 | устройство урны | шт | 1 | 300 | март | март |
| ул. Калиновского, 3а | устройство урн | шт | 4 | 1200 | август | август |
| ул. Калиновского, 7 | устройство урн | шт | 4 | 1200 | сентябрь | сентябрь |
| туп. Друскеницкий, 2 | устройство урны | шт | 1 | 300 | апрель | апрель |
| ул. Сухомбаева, 15 | устройство урны | шт | 1 | 300 | август | август |
| БЛК, 4 | устройство стойки для чистки ковров | шт | 1 | 500 | март | март |
| | устройство песочницы | шт | 1 | 800 | сентябрь | сентябрь |
| БЛК, 14 | устройство стойки для сушки белья | шт | 2 | 1200 | март | март |
| | устройство урны | шт | 1 | 300 | апрель | апрель |
| | устройство горки | шт | 1 | 3000 | апрель | апрель |
| БЛК, 24 | устройство стойки для чистки ковров | шт | 1 | 400 | март | март |
| | устройство скамейки | шт | 1 | 1000 | март | март |
| | устройство урны | шт | 10 | 3000 | август | сентябрь |
| | устройство стойки для сушки белья | шт | 2 | 1200 | март | март |
| БЛК, 28 | устройство урн | шт | 2 | 600 | май | май |
| | устройство горки | шт | 1 | 3000 | май | май |
| БЛК, 34 | устройство стойки для чистки ковров | шт | 1 | 600 | апрель | апрель |
| БЛК, 34/1 | устройство урны | шт | 3 | 900 | июль | июль |
| БЛК, 36 | устройство урны | шт | 1 | 300 | октябрь | октябрь |
| пр. Строителей, 6 | устройство урны | шт | 1 | 300 | июль | июль |
| пр. Строителей, 8 | устройство урны | шт | 1 | 300 | июнь | июнь |
| ул. Врублевского, 56 | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 20000 | апрель | апрель |
| ул. Домбровского, 37 | устройство качели-балансир | шт | 1 | 1400 | апрель | апрель |
| ул. Врублевского, 60 | устройство спуска (большой) | шт | 1 | 2200 | апрель | апрель |
| ул. Курчатова, 15 | устройство качели | шт | 1 | 2500 | май | май |
| ул. Врублевского, 35а | устройство песочницы | шт | 1 | 1000 | март | март |
| ул. Врублевского, 70 | устройство скамеек | шт | 2 | 1600 | март | март |
| ул. Комарова, 6 | устройство качели-балансир | шт | 1 | 1400 | июнь | июнь |
| ул. Домбровского, 47 | устройство качели-балансир | шт | 1 | 1400 | июнь | июнь |
| ул. Домбровского, 25 | устройство урны | шт | 2 | 600 | июль | июль |
| ул. Богуцкого, 10 | устройство качели | шт | 1 | 2500 | август | август |
| ул. Горького, 100а | устройство урн | шт | 2 | 600 | сентябрь | сентябрь |
| ул. Врублевского, 35а | устройство скамеек | шт | 2 | 1600 | сентябрь | сентябрь |
| ул. Горького, 88 | устройство спуска (большой) | шт | 1 | 2200 | май | май |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----|----|-------|--------|--------|
| ул. Домбровского, 3 | устройство спуска (большой) | шт | 1 | 2300 | июль | июль |
| БЛК, 31 | устройство урн | шт | 8 | 2400 | апрель | апрель |
| ул. Врублевского, 30 | устройство урн | шт | 12 | 3600 | апрель | апрель |
| ул. Врублевского, 34 | устройство качели | шт | 1 | 2500 | июль | июль |
| ул. Болдина, 6б | устройство урн | шт | 4 | 1200 | апрель | апрель |
| пр. Строителей, 17 | устройство урн | шт | 6 | 1800 | апрель | апрель |
| пр. Строителей, 25 | устройство урны | шт | 1 | 300 | май | май |
| ул. Домбровского, 11 | устройство урн | шт | 4 | 1200 | июнь | июнь |
| ул. Домбровского, 3 | устройство урн | шт | 2 | 600 | июнь | июнь |
| ул. Домбровского, 5 | устройство урн | шт | 6 | 1800 | апрель | апрель |
| ул. Домбровского, 7 | устройство урн | шт | 6 | 1800 | июль | июль |
| БЛК, 45 | устройство урн | шт | 6 | 1800 | июнь | июнь |
| ул. Болдина, 6в | устройство урн | шт | 4 | 1200 | апрель | апрель |
| ул. Врублевского, 46 | ремонт детской площадки | шт | 1 | 9000 | июль | июль |
| ул. Брикеля, 18 | устройство скамеек | шт | 1 | 800 | март | март |
| ул. Дзержинского, 113 | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 15000 | апрель | апрель |
| ул. Дзержинского, 95/1 | устройство урн | шт | 2 | 600 | апрель | апрель |
| | устройство качели-балансира | шт | 1 | 1400 | апрель | апрель |
| | устройство качели | шт | 1 | 2500 | апрель | апрель |
| | устройство скамеек | шт | 2 | 1600 | май | май |
| | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 14000 | май | май |
| ул. Дзержинского, 139 | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 20000 | июнь | июнь |
| | устройство качели-балансира | шт | 1 | 1400 | июнь | июнь |
| 2-й пер. Дзержинского, 9 | устройство песочницы | шт | 1 | 1000 | июнь | июнь |
| ул. Дзержинского, 127 | устройство игрового комплекса | шт | 1 | 20000 | июнь | июнь |
| ул. Тавлая, 50г | устройство беседки | шт | 1 | 1600 | июль | июль |
| ул. Лиможа, 10 | устройство качели | шт | 1 | 2500 | июль | июль |
| ул. Тавлая, 52б | устройство качели-балансира | шт | 2 | 2800 | июль | июль |
| | устройство спуска (большой) | шт | 1 | 2200 | июль | июль |
| | устройство спуска (маленький) | шт | 1 | 500 | июль | июль |
| ул. Тавлая, 52а | устройство беседки | шт | 1 | 1600 | август | август |
| | устройство спуска (маленький) | шт | 1 | 500 | август | август |
| ул. Тавлая, 30 | устройство урны | шт. | 1 | 300 | апрель | апрель |
| ул. Тавлая, 30б | устройство качели | шт. | 1 | 2500 | май | май |
| ул. Дзержинского, 91 | устройство игрового комплекса | шт. | 1 | 15000 | апрель | апрель |
| ул. Лиможа, 13/2 | устройство игрового комплекса | шт. | 1 | 15000 | май | май |
| ул. Брикеля, 23/3 | устройство игрового комплекса | шт. | 1 | 14600 | май | май |
| ул. Лиможа, 1/1 | устройство урн | шт. | 2 | 600 | май | май |
| ул. Лиможа, 17/2 | устройство горки | шт. | 1 | 2500 | июнь | июнь |
| ул. Брикеля, 22/3 | устройство спуска (большой) | шт. | 1 | 1600 | июнь | июнь |
| ул. Лиможа, 1/2 | устройство спуска (большой) | шт. | 1 | 1600 | июнь | июнь |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|----------|----------|
| ул. Брикеля, 3 | устройство качели | шт. | 1 | 2500 | апрель | апрель |
| ул. Терешковой, 25 | устройство урн | шт. | 5 | 1500 | июль | июль |
| ул. Брикеля, 22/4 | устройство урны | шт. | 1 | 300 | июль | июль |
| ул. Лиможа, 48/2 | устройство спуска (маленький) | шт | 1 | 400 | март | март |
| ул.Дзержинского, 163а | устройство спуска (маленький) | шт | 1 | 400 | март | март |
| ул. Лиможа, 48б, 48в | устройство песочницы | шт | 1 | 1000 | май | май |
| ул. Белые Росы, 7 | устройство спуска (большой) | шт | 1 | 2000 | апрель | апрель |
| ул. Малыщинская, 12 | устройство беседки | шт | 1 | 1600 | июнь | июнь |
| ул. Белые Росы, 55 | устройство спуска (маленький) | шт | 1 | 400 | май | май |
| | устройство качели-маятник | шт | 1 | 1200 | май | май |
| ул. Тавлая, 44а | устройство беседки | шт | 1 | 1600 | октябрь | октябрь |
| ул. Тавлая, 46а | устройство урн | шт | 3 | 900 | август | август |
| ул. Лиможа, 27/3 | устройство беседки | шт | 1 | 1600 | сентябрь | сентябрь |
| ул. Малыщинская, 4а | устройство беседки | шт | 1 | 1600 | июнь | июнь |
| ул. Лиможа, 27/2 | устройство спуска (маленький) | шт | 1 | 400 | май | май |
| ул. Малыщинская, 5 | устройство качели-маятник | шт | 1 | 1200 | октябрь | октябрь |
| ул. Дзержинского, 163 | устройство поликарбоната | шт | 1 | 400 | апрель | апрель |
| ул. Социалистическая, 30, 30Б | пешеходная связь | м2 | 18 | 1776 | | |
| ул. 17 Сентября, 37 | асфальтирование | м2 | 64 | 6313 | | |
| ул. Академическая, 14 | асфальтирование | м2 | 12 | 1184 | | |
| ул. Василька, 4 | асфальтирование | м2 | 46 | 4537 | | |
| ул. Кирова, 26а | асфальтирование | м2 | 40 | 3946 | | |
| ул. Ожешко, 33, 35 | асфальтирование | м2 | 140 | 13810 | | |
| ул. Волковича, 6, 8 | асфальтирование | м2 | 38 | 3748 | | |
| ул. Буденного, 34 | асфальтирование | м2 | 40 | 3946 | | |
| пер. Доватора, 6б-8б | асфальтирование | м2 | 170 | 16769 | | |
| ул. Волковича, 16-25 | асфальтирование | м2 | 160 | 15782 | | |
| ул. Горького, 47 | асфальтирование | м2 | 50 | 4932 | | |
| ул. Доватора, 19 | асфальтирование | м2 | 32 | 3156 | | |
| ул. Доватора, 21 | асфальтирование | м2 | 91 | 8976 | | |
| пер. Реймонта, 4-15 | асфальтирование | м2 | 160 | 15782 | | |
| ул. Реймонта, 29,31 | асфальтирование | м2 | 80 | 7891 | | |
| ул. Пушкина, 18а | асфальтирование | м2 | 19 | 1874 | | |
| ул.Островского, 4-4а | асфальтирование | м2 | 22 | 2170 | | |
| ул. Социалистическая, 28 | асфальтирование, вход в подъезд | м2 | 12 | 1184 | | |
| ул. Социалистическая, 43, 45 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Социалистическая, 62 | асфальтирование | м2 | 150 | 14796 | | |
| ул. Социалистическая, 64 | асфальтирование | м2 | 100 | 9864 | | |
| ул. Б. Троицкая, 16 | асфальтирование | м2 | 160 | 15782 | | |
| ул. Б. Троицкая, 17, 19, 21 | асфальтирование | м2 | 30 | 2959 | | |
| ул. Свердлова, 6 | асфальтирование | м2 | 6 | 592 | | |
| ул. Свердлова, 13 | асфальтирование | м2 | 7 | 690 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|----------|--|--|
| ул. Свердлова, 19 | асфальтирование | м2 | 10 | 986 | | |
| ул. Свердлова, 22 | асфальтирование | м2 | 12 | 1184 | | |
| ул. Социалистическая ,51 | асфальтирование | м2 | 30 | 2959 | | |
| ул. Октябрьская, 3 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. К. Маркса, 34а | асфальтирование | м2 | 7 | 690 | | |
| ул. Советская, 10 | асфальтирование | м2 | 15 | 1480 | | |
| ул. Советская, 17, 17а,17б | асфальтирование | м2 | 9 | 888 | | |
| ул. Мостовая, 40 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Горького, 26 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 45 | 4439 | | |
| ул. Горького, 30, 34 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 68 | 6708 | | |
| ул. Горького, 36 | асфальтирование | м2 | 38 | 3748 | | |
| ул. Горького, 50, 52 | асфальтирование | м2 | 8 | 789 | | |
| ул. Толстого, 45 | асфальтирование | м2 | 58 | 5721 | | |
| ул. Толстого, 39 | асфальтирование | м2 | 29 | 2861 | | |
| ул. Мицкевича, 13а, 11а | асфальтирование | м2 | 29 | 2861 | | |
| ул. Мицкевича, 14 | асфальтирование | м2 | 12 | 1184 | | |
| ул. Серафимовича, 47 | асфальтирование | м2 | 96 | 9469 | | |
| БЛК, 14 | асфальтирование | м2/м.п. | 38/24 | 3748/557 | | |
| БЛК, 8 | асфальтирование | м2 | 35 | 3452 | | |
| БЛК, 4, 6 | асфальтирование | м2 | 25 | 2466 | | |
| БЛК, 32 | асфальтирование | м2 | 15 | 1480 | | |
| пр. Строителей, 4, 6, 8 | асфальтирование | м2 | 56 | 5524 | | |
| пр. Строителей, 10 | асфальтирование | м2 | 50 | 4932 | | |
| ул. Горького, 88 | асфальтирование | м2 | 27 | 2663 | | |
| ул. Горького, 92 | пешеходная связь | м2 | 53 | 5228 | | |
| ул. Горького, 98 | асфальтирование | м2 | 34 | 3354 | | |
| ул. Горького, 98 | пешеходная связь | м2 | 38 | 3748 | | |
| ул. Домбровского, 39 | асфальтирование | м2 | 25 | 2466 | | |
| ул. Домбровского, 47 | асфальтирование | м2 | 35 | 3452 | | |
| ул. Домбровского, 43 | асфальтирование | м2 | 30 | 2959 | | |
| ул. Домбровского, 53 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Домбровского, 57 | асфальтирование | м2 | 82 | 8088 | | |
| ул. Домбровского, 57а | асфальтирование | м2 | 70 | 6905 | | |
| ул. Домбровского, 21а | асфальтирование | м2 | 55 | 5425 | | |
| ул. Врублевского, 41 | асфальтирование | м2 | 56 | 5524 | | |
| ул. Врублевского, 78/1 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Врублевского, 88 | асфальтирование | м2 | 34 | 3354 | | |
| ул. Курчатова, 11 | устройство водоотводящего лотка | м2/мп | 27/1 | 2663/23 | | |
| ул. Курчатова, 5 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 70 | 6905 | | |
| БЛК, 29 | асфальтирование | м2 | 9,2 | 907 | | |
| БЛК, 43 | пешеходная связь | м2 | 50 | 4932 | | |
| БЛК, 37 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 29 | 2861 | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------|----------|--|--|
| БЛК, 31 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 38,2 | 3768 | | |
| БЛК, 47 | асфальтирование | м2 | 5,6 | 552 | | |
| БЛК, 42а | асфальтирование | м2 | 12,7 | 1253 | | |
| БЛК, 42 | асфальтирование | м2 | 11,8 | 1164 | | |
| БЛК, 49 | асфальтирование | м2 | 24 | 2367 | | |
| БЛК, 44а | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 5 | 493 | | |
| БЛК, 45 | асфальтирование | м2 | 35 | 3452 | | |
| ул. Врублевского, 42 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 26 | 2565 | | |
| ул. Врублевского, 48, 50, 52 ДДУ №55 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 35 | 3452 | | |
| ул. Врублевского, 36 | асфальтирование | м2 | 25 | 2466 | | |
| ул. Болдина, 2, 4а | асфальтирование, пешеходная связь | м2/мп | 55/16 | 5425/371 | | |
| ул. Болдина, 4 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 15 | 1480 | | |
| ул. Болдина, 8 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Болдина, 8б | асфальтирование | м2 | 30 | 2959 | | |
| ул. Болдина, 10, 10а | асфальтирование | м2 | 85 | 8384 | | |
| ул. Болдина, 12а | асфальтирование | м2 | 37 | 3650 | | |
| ул. Болдина, 14 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Домбровского, 5 | асфальтирование | м2 | 14 | 1381 | | |
| ул. Домбровского, 9 | асфальтирование | м2 | 62 | 6116 | | |
| ул. Домбровского, 11 | асфальтирование | м2 | 35 | 3452 | | |
| ул. Домбровского, 3 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 7,1 | 700 | | |
| пр. Строителей, 3 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 70 | 6905 | | |
| пр. Строителей, 5 | асфальтирование | м2 | 30 | 2959 | | |
| пр. Строителей, 15 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| пр. Строителей, 33 | асфальтирование | м2 | 16,7 | 1647 | | |
| ул. Калиновского, 57 | асфальтирование | м2 | 15 | 1480 | | |
| ул. Калиновского, 63 | асфальтирование | м2 | 12 | 1184 | | |
| ул. Калиновского, 63/1 | асфальтирование | м2 | 14 | 1381 | | |
| ул. Лиможа, 2, 4 | асфальтирование | м2 | 18 | 1776 | | |
| ул. Лиможа, 10 | пешеходная связь, сплошное асфальтирование | м2 | 155 | 15289 | | |
| ул. Лиможа, 16 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 10 | 986 | | |
| ул. Лиможа, 20 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 101 | 9963 | | |
| ул. Лиможа, 18 | асфальтирование | м2 | 12 | 1184 | | |
| ул. Лиможа, 26 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 170 | 16769 | | |
| ул. Дзержинского, 115 до ул. Лиможа, 18 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 56 | 5524 | | |
| ул. Дзержинского, 113 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 28 | 2762 | | |
| ул. Дзержинского, 123/1 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 64 | 6313 | | |
| ул. Дзержинского, 125 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 64 | 6313 | | |
| ул. Дзержинского, 135а | асфальтирование, устройство лотка | м2 | 30/8 | 2959/186 | | |
| ул. Дзержинского, 135 | устройство водоотводящего лотка | м2 | 36 | 3551 | | |
| 2-ой пер. Дзержинского, 3 | асфальтирование | м2/мп | 45/1 | 4439/23 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------|--------|-----------|--|--|
| 2-ой пер. Дзержинского, 11 | асфальтирование | м2 | 35 | 3452 | | |
| ул. Дзержинского, 91 | асфальтирование | м2 | 80 | 7891 | | |
| ул. Лиможа, 1/1 | пешеходная связь, сплошное асфальтирование | м2 | 15 | 1480 | | |
| ул. Лиможа, 1/2 | пешеходная связь | м2/мп | 87/2 | 8582/46 | | |
| ул. Лиможа, 1/2 | асфальтирование | м2 | 515 | 50800 | | |
| ул. Лиможа, 1/3 | асфальтирование | м2 | 30 | 2959 | | |
| ул. Лиможа, 1/4 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| ул. Лиможа, 17/1 | Асфальтирование | м2/мп | 25/50 | 2466/1160 | | |
| ул. Брикеля, 13-21/1, 21/3 | асфальтирование | м2 | 75 | 7398 | | |
| ул. Брикеля, 22/4 | асфальтирование, пешеходная связь | м2/мп | 90/55 | 8878/1276 | | |
| ул. Дзержинского, 23/6-23/8 | асфальтирование | м2 | 188 | 18544 | | |
| ул. Тавлая, 30 | асфальтирование, пешеходная связь | м2/мп | 18/10 | 1776/232 | | |
| ул. Тавлая, 32/2-32/3 | асфальтирование | м2/мп | 15/8 | 1480/186 | | |
| ул. Курчатова, 34/3-34/4 | асфальтирование, пешеходная связь | м2/мп | 8/12 | 789/278 | | |
| ул. Курчатова, 38- 34/4 | асфальтирование | м2 | 15 | 1480 | | |
| ул. Лиможа 9, 13/2/, 15/2, 17/3 | асфальтирование | м2/мп | 100/50 | 9864/1160 | | |
| ул. Брикеля, 21/3-21/2 | асфальтирование | м2 | 110 | 10850 | | |
| ул. Тавлая, 54, 56, 62 | асфальтирование | м2 | 22 | 2170 | | |
| ул. Тавлая, 64 | пешеходная связь | м2 | 3 | 296 | | |
| ул. Тавлая, 72 | асфальтирование | м2 | 5 | 493 | | |
| ул. Тавлая, 72б, 68 | асфальтирование | м2 | 40 | 3946 | | |
| ул. Тавлая, 78 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 45 | 4439 | | |
| ул. Белые Росы, 15 | пешеходная связь | м2 | 28 | 2762 | | |
| ул. Белые Росы, 29 | пешеходная связь | м2 | 22 | 2170 | | |
| ул. Белые Росы, 31 | асфальтирование | м2 | 8 | 789 | | |
| ул. Белые Росы, 33 | пешеходная связь | м2 | 4 | 395 | | |
| ул. Белые Росы, 47, 49 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 23,5 | 2318 | | |
| ул. Лиможа, 21 | асфальтирование | м2 | 25 | 2466 | | |
| ул. Лиможа, 23а | асфальтирование | м2 | 6 | 592 | | |
| ул. Лиможа, 31 | пешеходная связь | м2/мп | 50/18 | 4932/417 | | |
| ул. Лиможа, 31а | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 7 | 690 | | |
| ул. Лиможа, 34 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 123 | 12133 | | |
| ул. Лиможа, 35 | асфальтирование | м2/мп | 86/12 | 8483/278 | | |
| ул. Лиможа, 36 | асфальтирование | м2/мп | 207/5 | 20419/116 | | |
| ул. Лиможа, 37 | асфальтирование | м2/мп | 7/3 | 691/70 | | |
| ул. Лиможа, 38 | асфальтирование | м2 | 40 | 3946 | | |
| ул. Лиможа, 39 | пешеходная связь | м2 | 45 | 4439 | | |
| ул. Лиможа, 41 | асфальтирование | м2 | 7 | 690 | | |
| ул. Лиможа, 43 | асфальтирование | м2 | 8 | 789 | | |
| ул. Лиможа, 45 | асфальтирование | м2 | 8 | 789 | | |
| ул. Лиможа, 47 | асфальтирование | м2 | 9 | 888 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|--|--|
| ул. Лиможа, 48 | асфальтирование | м2 | 4 | 395 | | |
| ул. Лиможа, 49 | асфальтирование | м2 | 5 | 493 | | |
| ул. Лиможа, 50 | асфальтирование | м2 | 11 | 1085 | | |
| ул. Лиможа, 51 | асфальтирование | м2 | 3 | 296 | | |
| ул. Малыщинская, 4а, 5 | асфальтирование | м2 | 24,5 | 2417 | | |
| ул. Малыщинская, 7 | пешеходная связь | м2 | 10 | 986 | | |
| ул. Малыщинская, 9 | пешеходная связь | м2 | 13 | 1282 | | |
| ул. Малыщинская, 13 | пешеходная связь | м2 | 8 | 789 | | |
| ул. Малыщинская, 15 | пешеходная связь | м2 | 2 | 197 | | |
| ул. Малыщинская, 17 | асфальтирование | м2 | 16 | 1578 | | |
| ул. Малыщинская, 21 | асфальтирование, пешеходная связь | м2 | 27 | 2663 | | |
| ул. Малыщинская, 23 | асфальтирование | м2 | 2 | 197 | | |
| ул. Малыщинская, 24 | асфальтирование | м2 | 6 | 592 | | |
| 2-й пер. Дзержинского, 11 | асфальтирование | м2 | 20 | 1973 | | |
| 2-й пер. Дзержинского, 17 | асфальтирование | м2 | 2 | 197 | | |
| ул. Дзержинского, 157 | асфальтирование | м2 | 6 | 592 | | |
| ул. Дзержинского, 167 | асфальтирование | м2 | 9 | 888 | | |
| | | м2/мп | 7144,3/275 | | | |
| ИТОГО по благоустройству: | | | | 1023321 | | |

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда

И.А.Дашкова