

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора
ОУПП «Гродненское городское
жилищно-коммунальное хозяйство»

А.Н.Лисица
« 21 » 01 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
УЖРЭП Ленинского района г. Гродно

Д.И.Тимошко
« 21 » 01 2026 г.

План благоустройства УЖРЭП Ленинского района г. Гродно на 2026 год

Адрес дома	Вид работ	Ед. измер.	Объем работ	Ориентировочная стоимость	Срок выполнения работ	
					Начало	Окончание
ул. Телеграфная, 16	устройство скамейки	шт.	2	1800	май	май
ул. Карбышева, 32	устройство скамейки	шт.	1	900	май	май
ул. Городничанская, 27	устройство ковровыбивалки	шт.	1	250	май	май
ул. Павловского, 19	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
ул. Академическая, 7	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
ул. Социалистическая, 30	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
ул. Василька, 14а	устройство скамейки	шт.	1	900	июль	июль
ул. Ленина, 14	устройство скамейки	шт.	1	900	июль	июль
ул. Карбышева, 22	устройство скамейки	шт.	2	1800	июль	июль
ул. Карбышева, 24а	устройство скамейки	шт.	1	900	август	август
ул. Ожешко, 43	устройство скамейки	шт.	2	1800	август	август
ул. Городничанская, 17	устройство качели	шт.	1	1500	июль	июль
ул. Волковича, 25	устройство балансира	шт.	1	900	март	март
ул. Горького, 73	устройство скамеек	шт.	2	1800	март	март
ул. Горького, 69	устройство урн	шт.	5	1250	март	март
ул. Горького, 59	устройство скамеек	шт.	2	1800	апрель	апрель
	устройство урн	шт.	3	750	апрель	апрель
ул. Горького, 61	устройство сушки для белья	шт.	1	250	апрель	апрель
	устройство спуска (маленького)	шт.	1	1400	апрель	апрель

С.Н. Дыбенко

ул. Горького, 67	устройство урн	шт.	4	1000	май	май
ул. Горького, 57	устройство урн	шт.	5	1250	май	май
ул. Горького, 63	устройство урн	шт.	7	1750	май	май
ул. Горького, 71	устройство урн	шт.	6	1500	май	май
пер. Доватора, 8а	устройство горки	шт.	1	2200	июнь	июнь
	устройство урн	шт.	2	500	июнь	июнь
ул. Пушкина, 46	устройство урн	шт.	4	1000	июнь	июнь
ул. Пушкина, 20а	устройство урн	шт.	4	1000	июнь	июнь
	устройство забора	м2	10	1000	июль	июль
ул. Пушкина, 44	устройство спуска (маленького)	шт.	1	1400	июль	июль
ул. Доватора, 21	устройство урн	шт.	4	1000	июль	июль
пер. Реймонта, 6	устройство урн	шт.	2	500	июль	июль
	устройство забора	м2	24	2400	август	август
ул. Пушкина, 24а	устройство беседки	шт.	1	1900	август	август
	устройство скамеек	шт.	1	900	август	август
	устройство горки	шт.	1	2500	август	август
	устройство забора	м2	19	1900	сентябрь	сентябрь
ул. Пушкина, 48	устройство забора	м2	19	1900	сентябрь	сентябрь
пер. Реймонта, 6	устройство сушки для белья	шт.	1	250	сентябрь	сентябрь
ул. Горького, 57	устройство сушки для белья	шт.	1	250	сентябрь	сентябрь
	устройство спуска (маленького)	шт.	1	1400	сентябрь	сентябрь
	устройство забора	м2	25	2500	октябрь	октябрь
	устройство скамеек	шт.	1	900	октябрь	октябрь
ул. Волковича, 16	устройство урн	шт.	2	500	октябрь	октябрь
ул. Б. Троицкая, 40	ремонт скамеек	шт.	2	300	март	март
ул. Октябрьская, 3	устройство беседки	шт.	2	3800	март	март
ул. Замокская, 14	устройство беседки	шт.	2	3800	март	апрель
	устройство балансира	шт.	1	900	апрель	апрель
ул. Найдуса, 4	устройство балансира	шт.	1	900	апрель	апрель
ул. Замокская, 14	устройство балансира	шт.	1	900	апрель	апрель
	устройство балансира	шт.	1	900	апрель	май
ул. Доминиканская, 17	устройство балансира	шт.	1	900	апрель	май
ул. Д. Городенского, 2/1	устройство балансира	шт.	1	900	май	май
ул. П. Коммуны, 20	устройство балансира	шт.	1	900	май	май

ул. Подольная, 2	устройство балансира	шт	2	1800	май	июнь
ул. Свердлова, 18	устройство балансира	шт	2	1800	июнь	июнь
ул. Социалистическая, 51	устройство балансира	шт	1	900	июнь	июнь
	устройство горки	шт	1	2500	июнь	июль
ул. Городничанская, 42	устройство балансира	шт	1	900	июль	июль
ул. Карла Маркса, 38а	устройство балансира	шт	1	900	июль	июль
ул. Молодёжная, 5	устройство балансира	шт	2	1800	июль	август
ул. Калиновского, 5	устройство урны	шт	1	250	апрель	апрель
ул. М. Горького, 30	устройство скамейки (дет. площадка)	шт	1	900	май	май
	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	май	май
ул. М. Горького, 50	устройство урны	шт	2	500	июль	июль
	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	июль	июль
пр. Строителей, 10	устройство стоек для сушки белья	шт	1	250	март	апрель
	устройство урны	шт	2	500	август	август
пр. Строителей, 4	устройство песочницы	шт	1	1000	март	март
ул. Калиновского, 3а	устройство урны	шт	2	500	август	август
ул. Калиновского, 7	устройство урны	шт	3	750	сентябрь	сентябрь
туп. Друскеницкий, 2	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	апрель	апрель
ул. Сухомбаева, 15	устройство урны	шт	1	250	август	август
БЛК, 14	замена крыши песочницы (металлической)	шт	1	400	апрель	май
	устройство стоек для сушки белья	шт	2	500	февраль	февраль
	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	апрель	апрель
БЛК, 24	устройство стойки для чистки ковров	шт	1	250	март	март
	устройство стоек для сушки белья	шт	2	500	февраль	февраль
	устройство урны	шт	5	1250	август	сентябрь
	устройство скамейки	шт.	1	900	март	март
БЛК, 28	устройство урны (дет. площадка)	шт	2	500	май	май
БЛК, 4	устройство стоек для сушки белья	шт	2	500	июнь	июнь

БЛК, 34	устройство стойки для чистки ковров	шт	1	250	февраль	февраль
БЛК, 34/1	устройство урны	шт	3	750	июль	июль
БЛК, 36	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	октябрь	октябрь
пр. Строителей, 6	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	июль	июль
пр. Строителей, 8	устройство урны (дет. площадка)	шт	1	250	июнь	июнь
ул. Калиновского, 3	устройство скамейки	шт.	2	1800	апрель	апрель
ул. Домбровского, 25а	м/о горки	м2	4,28	140	апрель	апрель
	ремонт скамейки	шт.	1	90	апрель	апрель
ул. Домбровского, 21а	устройство горки	шт.	1	2500	апрель	апрель
	м/о ковровыбивалок	м2	2,93	40	март	март
	м/о лазанки	м2	8,31	100	март	март
ул. Домбровского, 29	м/о шведской стенки	м2	3,8	50	июль	июль
	м/о ковровыбивалки	м2	3,4	50	июль	июль
	м/о двойной качели	м2	3,07	40	июль	июль
	устройство горки	шт.	1	2500	июль	июль
ул. Врублевского, 90	м/о качели	м2	2,61	50	июль	июль
	м/о двойной качели	м2	3,07	40	июль	июль
ул. Врублевского, 94	м/о лазанки	м2	2,24	50	апрель	апрель
	м/о скамеек	м2	3,39	50	апрель	апрель
	м/о ковровыбивалок	м2	2,1	40	апрель	апрель
	устройство горки	шт.	1	2500	апрель	апрель
ул. Домбровского, 61	устройство комплекса	шт.	1	9000	апрель	апрель
	м/о качелей	м2	5,22	50	апрель	апрель
	м/о балансиров	м2	1,68	30	апрель	апрель
	м/о шведской стенки	м2	3,56	40	апрель	апрель
	м/о карусели	м2	1,11	20	апрель	апрель
	м/о столика с лавочками	м2	2,21	30	апрель	апрель
	устройство забора	м2	35	800	март	март
ул. Домбровского, 51	м/о балансиров	м2	2,5	30	май	май
ул. Домбровского, 47	м/о двойной качели	м2	3,07	30	май	май

ул. Домбровского, 53	устройство горки	шт.	1	2500	май	май
	м/о качели	м2	2,61	40	май	май
БЛК, 9	м/о качели	м2	2,61	40	май	май
	устройство горки	шт.	1	2500	март	март
пешеходная дорожка от ул. Домбровского, 25а до СШ №22	устройство скамеек	шт.	2	1800	март	март
ул. Комарова, 4	устройство скамеек	шт.	7	6300	март	март
	устройство урн	шт.	3	750	сентябрь	сентябрь
ул. Комарова, 22а	устройство скамейки	шт.	1	900	сентябрь	сентябрь
ул. Горького, 104	устройство скамейки	шт.	2	1800	сентябрь	сентябрь
	устройство урн	шт.	1	250	сентябрь	сентябрь
ул. Богуцкого, 10	устройство урн	шт.	1	250	сентябрь	сентябрь
	замена сиденья качели	шт.	1	150	сентябрь	сентябрь
	устройство забора	м2	21	500	сентябрь	сентябрь
	устройство песочницы	шт.	2	2000	сентябрь	сентябрь
ул. Комарова, 14	замена сиденья качели	шт.	2	100	июнь	июнь
ул. Комарова, 26	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
	ремонт скамейки	шт.	1	140	июнь	июнь
ул. Комарова, 20	устройство комплекса	шт.	1	8000	июль	июль
	устройство забора	шт.	14	450	июль	июль
	устройство урны	шт.	1	250	август	август
	устройство скамейки	шт.	1	900	август	август
ул. Врублевского, 35а	устройство скамейки	шт.	2	1800	август	август
	м/о качели	м2	2,61	40	июль	июль
	м/о лозанки	м2	3,89	50	июль	июль
	м/о балансира	м2	1,25	30	июль	июль
	устройство забора	м2	7	200	июль	июль
ул. Курчатова, 15	устройство скамейки	шт.	3	2700	июль	июль
ул. Горького, 98	м/о двойной качели	м2	3,07	40	август	август
	замена сиденья качелей	шт.	2	90	август	август
	м/о паровозика	м2	26,2	250	август	август

	ремонт карусели	шт.	1	60	август	август
ул. Врублевского, 60	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
	устройство урны	шт.	1	250	июнь	июнь
	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
ул. Богуцкого, 2а	устройство урны	шт.	1	250	июнь	июнь
	устройство скамейки	шт.	1	900	июль	июль
ул. Болдина, 4	устройство песочницы	шт.	1	1000	апрель	апрель
	устройство карусели	шт.	1	900	апрель	апрель
	устройство комплекса	шт.	1	8500	июль	июль
ул. Болдина, 6б	устройство скамейки	шт.	1	900	апрель	апрель
ул. Домбровского, 9	устройство песочницы	шт.	1	1000	апрель	апрель
	устройство комплекса	шт.	1	9000	май	май
БЛК, 37	устройство урны	шт.	6	1500	июнь	июнь
ул. Домбровского, 5	устройство урны	шт.	6	1500	июнь	июнь
ул. Добровского, 7	устройство урны	шт.	3	750	апрель	апрель
ул. Калиновского, 73	устройство урны	шт.	12	3000	июль	июль
ул. Врублевского, 30	устройство качели	шт.	1	1500	июнь	июнь
	устройство комплекса	шт.	1	8000	июнь	июнь
пр. Строителей, 23	устройство урны	шт.	3	750	апрель	апрель
	устройство скамейки	шт.	1	900	май	май
ул. Болдина, 8в	устройство песочницы	шт.	1	1000	май	май
ул. Врублевского, 40	устройство комплекса	шт.	1	8000	апрель	апрель
	устройство забора	м2	21	500	апрель	апрель
ул. Дзержинского, 127	устройство качели-балансир	шт.	1	900	апрель	апрель
	устройство скамейки	шт.	1	900	май	май
2-й пер. Дзержинского, 23	устройство комплекса	шт.	1	7000	май	май
ул. Дзержинского, 135	устройство комплекса	шт.	1	7000	июнь	июнь
ул. Дзержинского, 121	устройство комплекса	шт.	1	7000	июнь	июнь
ул. Дзержинского, 107	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
	устройство комплекса	шт.	1	8000	июнь	июнь
ул. Лиможа, 4	устройство скамейки	шт.	2	1800	июнь	июнь
ул. Лиможа, 18	устройство комплекса	шт.	1	900	июнь	июнь

ул. Лиможа, 18	устройство комплекса	шт.	1	8000	июнь	июнь
ул. Лиможа, 32	устройство урны	шт.	1	250	июль	июль
ул. Брикеля, 16	устройство качели	шт.	1	1500	июль	июль
ул. Дзержинского, 95	устройство качели-балансир	шт.	1	900	июль	июль
ул. Дзержинского, 139	устройство урны	шт.	3	750	июль	июль
ул. Дзержинского, 165	устройство урны	шт.	3	750	июль	июль
ул. Дзержинского 129	устройство урны	шт.	3	750	июль	июль
	устройство скамейки	шт.	2	1800	июль	июль
ул. Дзержинского, 111	устройство комплекса	шт.	1	9000	июнь	июнь
пер. Тимирязева, 4	устройство урны	шт.	2	500	март	март
пер. Тимирязева, 4а	устройство урны	шт.	1	250	март	март
ул. Брикеля, 13	устройство карусели	шт.	1	900	март	март
ул. Брикеля, 21/1 (п. 3, 4)	устройство урны	шт.	2	500	март	март
ул. Брикеля, 21/3	устройство урны	шт.	2	500	март	март
ул. Брикеля, 22/1	устройство урны	шт.	3	750	апрель	апрель
ул. Брикеля, 22/2	устройство урны	шт.	2	500	апрель	апрель
ул. Брикеля, 22/3	устройство урны	шт.	2	500	апрель	апрель
ул. Брикеля, 22/4	устройство скамейки со спинкой	шт.	1	900	апрель	апрель
	устройство урны	шт.	3	750	апрель	апрель
ул. Брикеля, 22/5	устройство скамейки	шт.	1	900	апрель	апрель
	устройство урны	шт.	1	250	апрель	апрель
ул. Брикеля, 22/7	устройство урны	шт.	1	250	апрель	апрель
ул. Брикеля, 25/2 (ЖЭС)	ремонт лестницы	м2	5,2	350	май	май
ул. Брикеля, 3	устройство урны	шт.	5	1250	май	май
ул. Брикеля, 9	устройство песочницы	шт.	2	2000	май	май
	устройство балансира	шт.	1	900	май	май
ул. Дзержинского, 23б	устройство спуска горки	шт.	1	1400	май	май
ул. Дзержинского, 91	ремонт лестницы	м2	7,75	500	май	май
ул. Курчатова, 30	устройство урны	шт.	1	250	июнь	июнь
ул. Курчатова, 34/1	устройство урны	шт.	1	250	июнь	июнь
	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь

ул. Курчатова, 34/2	устройство урны	шт.	1	250	июнь	июнь
	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
ул. Курчатова, 34/3	устройство урны	шт.	1	250	июнь	июнь
	устройство скамейки	шт.	1	900	июнь	июнь
ул. Курчатова, 44	устройство урны	шт.	6	1500	июнь	июнь
ул. Курчатова, 44 (п. 1, 4, 6)	устройство скамейки	шт.	3	2700	июнь	июнь
ул. Курчатова, 46	устройство урны	шт.	2	500	июнь	июнь
ул. Лиможа, 1/1	устройство урны	шт.	3	750	июль	июль
ул. Лиможа, 1/2	устройство качели (двойная)	шт.	1	2500	июль	июль
	устройство урны	шт.	2	500	июль	июль
ул. Лиможа, 17/3	устройство качели	шт.	1	1500	июль	июль
ул. Тавлая, 32/3	устройство песочницы	шт.	1	1000	июль	июль
ул. Тавлая, 34/1	устройство урны	шт.	2	500	июль	июль
ул. Тавлая, 34/2	устройство урны	шт.	2	500	июль	июль
ул. Тавлая, 34/3	устройство урны	шт.	3	750	июль	июль
ул. Тавлая, 36/1	устройство урны	шт.	1	250	июль	июль
ул. Тавлая, 42	устройство урны	шт.	7	1750	июль	июль
ул. Тавлая, 44 (п. 1, 4, 5, 7)	устройство урны	шт.	4	1000	июль	июль
ул. Терешковой, 13а	устройство урны	шт.	6	1500	август	август
ул. Терешковой, 17	устройство скамейки	шт.	1	900	август	август
ул. Терешковой, 25	устройство урны	шт.	5	1250	август	август
ул. Терешковой, 29	устройство ковровыбивалки	шт.	1	250	август	август
ул. Терешковой, 32	устройство урны	шт.	3	750	август	август
ул. Терешковой, 42	устройство урны	шт.	6	1500	август	август
ул. Терешковой, 44	устройство урны	шт.	6	1500	август	август
ул. Терешковой, 46	устройство урны	шт.	2	500	август	август
ул. Терешковой, 46а	ремонт лестницы	м2	8,1	500	август	август
ул. Тавлая, 68	устройство детского игрового комплекса	шт.	1	9000	май	июнь
ул. Тавлая, 72	устройство скамейки	шт.	1	900	май	июнь
	устройство урны	шт.	2	500	май	июнь

ул. Белые Росы, 37	устройство беседки	шт.	1	1900	май	июнь
	устройство качели-балансир	шт.	1	900	май	июнь
	устройство урны	шт.	2	500	июль	август
	устройство качели	шт.	1	1500	июль	август
ул. Тавлая, 74	устройство урны	шт.	2	500	июль	август
ул. Лиможа, 51	устройство урны	шт.	1	250	июль	август
ул. Белые Росы, 31	устройство урны	шт.	1	250	июль	август
ул. Лиможа, 45/2	устройство урны	шт.	1	250	август	сентябрь
ул. Тавлая, 44а	устройство беседки	шт.	1	1900	август	сентябрь
	устройство урны	шт.	1	250	август	сентябрь
ул. Тавлая, 46а	устройство урны	шт.	2	500	август	сентябрь
ул. Лиможа, 50	устройство детского игрового комплекса	шт.	1	10000	август	сентябрь
ул. Дзержинского, 161	устройство скамейки (под.)	шт.	4	3600	август	сентябрь
ул. Малыщинская, 9	устройство скамейки (под.)	шт.	1	900	август	сентябрь
ул. Малыщинская, 13	устройство скамейки (под.)	шт.	1	900	август	сентябрь
ул. Социалистическая, 26	ремонт пешеходной дорожки	м2	10	630		
ул. Волковича, 6-8	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	24	2328		
ул. Социалистическая, 26а	ремонт пешеходной дорожки (плитка)	м2	18	1926		
ул. Ожешко, 35	замена дорожных бордюров	м2	15	1650		
ул. Ожешко, 38	ремонт пешеходной дорожки (плитка)	м2	15	2100		
ул. Ожешко, 40	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Ожешко, 42	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	17	1649		
ул. Дзержинского, 5	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Дзержинского, 7	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	27	2619		
ул. Академическая, 14	ремонт дорожного покрытия	м2	386	33582		
	установка бордюрного камня	м	60	6600		

ул. Буденного, 34	ремонт дорожного покрытия к ЦТП 2-23 у подъездов и у контейнерной площадки	м2	111	9657		
ул. Буденного, 36	ремонт дорожного покрытия	м2	32	2784		
ул. Ленина, 3	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	12	1164		
ул. Доватора, 19	ремонт дорожного покрытия	м2	32	2784		
	замена дорожных бордюров	м	22	2420		
ул. Островского, 4-4а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	22	2134		
	замена дорожных бордюров	м	12	1320		
ул. Волковича, 16-25	ремонт дорожного покрытия	м2	245	21315		
	замена дорожных бордюров	м	39	4290		
ул. Горького, 47	ремонт дорожного покрытия	м2	50	4350		
	замена дорожных бордюров	м	31	3410		
ул. Доватора, 21-9	ремонт дорожного покрытия	м2	145	12615		
	замена дорожных бордюров	м	210	23100		
ул. Мостовая, 33	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Д. Городенского, 2	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Д. Городенского, 3	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Свердлова, 11	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Свердлова, 22	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	12	1164		
ул. Мостовая, 40	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	72	6984		
ул. К. Маркса, 30	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	2	194		
ул. Социалистическая, 43	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Социалистическая, 45	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Советская, 6	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	70	6790		
ул. Советская, 10	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Большая Троицкая, 16	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	36	3492		
ул. Горького, 26 с торца дома	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	45	4365		
	замена дорожных бордюров	м	18	1980		
ул. Горького, 30, 34	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	68	6596		
	замена дорожных бордюров	м	53	5830		

ул. Горького, 36	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	90	8730		
ул. Толстого, 39	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	29	2813		
ул. Мицкевича, 11а, 13а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	28	2716		
ул. Мицкевича, 14	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	12	1164		
ул. Литовского, 8	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	72	6984		
пр. Строителей, 10	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	10	970		
	ремонт пешеходной дорожки	м2	8	504		
	замена дорожных бордюров	м	12	1320		
ул. Л. Толстого, 45	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	30	2910		
ул. Сухомбаева, 11	ремонт пешеходной дорожки	м2	60	3780		
БЛК, 14	ремонт пешеходной дорожки	м2	60	3780		
	замена дорожных бордюров	м	140	15400		
БЛК, 32/1	ремонт дорожного покрытия	м2	22	1914		
	замена дорожных бордюров	м	15	1650		
	ремонт пешеходной дорожки	м2	16	1008		
ул. Врублевского, 60	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	18	1746		
ул. Врублевского, 68	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	34	3298		
ул. Врублевского, 72	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	10	970		
ул. Курчатова, 11, 13	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
ул. Домбровского, 53	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	86	8342		
ул. Домбровского, 51	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	110	10670		
ул. Домбровского, 47	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	46	4462		
ул. Домбровского, 43	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	58	5626		
ул. Домбровского, 21а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	30	2910		
ул. Врублевского, 5	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	100	9700		
БЛК, 9	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	118	11446		
ул. Горького, 88	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	27	2619		
ул. Домбровского, 45	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	70	6790		
БЛК, 42	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	65	6305		
ул. Болдина, 10	замена дорожных бордюров	м	80	8800		
	ремонт пешеходной дорожки	м2	95	5985		

БЛК, 44а	замена дорожных бордюров	м	60	6600		
	ремонт пешеходной дорожки	м2	132	8316		
ул. Болдина, 66	замена дорожных бордюров	м	22	2420		
	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	22	2134		
БЛК, 29	ремонт дорожного покрытия	м2	6	522		
БЛК, 31	ремонт проезжей части	м2	18	1980		
БЛК, 37	замена тротуарных бордюров	м	6	480		
	устройство пешеходной дорожки	м2	12	1440		
БЛК, 37	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
БЛК, 39	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
БЛК, 41	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	12	1164		
БЛК, 43	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	6	582		
ул. Домбровского, 11	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	25	2425		
ул. Домбровского, 13	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	25	2425		
ул. Врублевского, 42	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	45	4365		
ул. Врублевского, 46	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
пр. Строителей, 3	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	22	2134		
пр. Строителей, 5	ремонт дорожного покрытия	м2	15	1305		
пр. Строителей, 11	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	8	776		
пр. Строителей, 33	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	8	776		
ул. Дзержинского, 135а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	150	14550		
	замена дорожных бордюров	м2	40	4400		
2-ой пер. Дзержинского, 23	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	6	582		
2-ой пер. Дзержинского, 3	ремонт тротуара (плитка)	м2	80	4000		
	замена тротуарных бордюров	м	40	3200		
2-ой пер. Дзержинского, 11	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	80	7760		
ул. Лиможа, 32	ремонт тротуара (плитка)	м2	5	250		
ул. Дзержинского, 99	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	3	291		
ул. Дзержинского, 101	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	36	3492		
ул. Дзержинского, 113	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	30	2910		
ул. Дзержинского, 125	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	16	1552		

ул. Дзержинского, 111-107	ремонт пешеходной дорожки(вдоль школы)	м2	180	11340		
ул. Дзержинского, 115 со стороны УО гимназии №5	ремонт пешеходной дорожки	м2	315	19845		
ул. Брикеля, 16	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	8	776		
ул. Дзержинского, 125 - ул. Лиможа, 28	ремонт проезжей части	м2	60	6600		
ул. Лиможа, 14	ремонт пешеходной дорожки (за домом)	м2	130	8190		
2-й пер. Дзержинского, 7	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Курчатова, 26	ремонт пешеходной дорожки, замена плитки	м2	37	2331		
ул. Дзержинского, 123/1	ремонт пешеходной дорожки	м2	12	756		
ул. Дзержинского, 125	ремонт пешеходной дорожки	м2	4	252		
ул. Дзержинского, 119-117	ремонт пешеходной дорожки	м2	10	630		
ул. Брикеля, 13	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	12	1164		
ул. Брикеля, 22/4	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	52	5044		
	ремонт пешеходной дорожки	м2	30	1890		
	замена дорожных бордюров	м	80	8800		
ул. Брикеля, 22/5	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	40	3880		
ул. Брикеля, 23/1	ремонт тротуара	м2	174	10962		
	замена дорожных бордюров	м	50	5500		
	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	217	21049		
ул. Брикеля, 23/3, 23/2, ул. Терешковой, 50а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	250	24250		
ул. Брикеля, 23/3	ремонт пешеходной дорожки	м2	110	6930		
	замена дорожных бордюров	м	89	9790		
ул. Брикеля, 5, 7а, 9	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	30	2910		
ул. Курчатова, 32	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	50	4850		
ул. Курчатова, 34/2	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	35	3395		
	замена дорожных бордюров	м	36	3960		

ул. Белые Росы, 1	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	32	3104		
ул. Белые Росы, 29	ремонт тротуара	м2	22	1386		
ул. Белые Росы, 31	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	8	776		
ул. Белые Росы, 33	ремонт тротуара	м2	4	252		
ул. Белые Росы, 43	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	14	1358		
ул. Белые Росы, 45	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	4	388		
ул. Белые Росы, 49	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	2	194		
ул. Белые Росы, 55	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	35	3395		
ул. Белые Росы, 57	ремонт тротуара (плитка)	м2	14	700		
ул. Лиможа, 21	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	25	2425		
ул. Лиможа, 23а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	6	582		
ул. Лиможа, 27/3	ремонт тротуара (плитка)	м2	3,5	175		
ул. Лиможа, 31а	ремонт тротуара	м2	5	315		
	замена дорожных бордюров	м	6	660		
ул. Лиможа, 34	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	10	970		
	ремонт тротуара	м2	20	1260		
ул. Лиможа, 35	ремонт тротуара	м2	36	2268		
	замена дорожных бордюров	м2	12	1320		
ул. Лиможа, 36	ремонт тротуара	м2	107	6741		
	замена дорожных бордюров	м	5	550		
ул. Лиможа, 37	ремонт тротуара	м2	7	441		
	замена дорожных бордюров	м	3	330		
ул. Лиможа, 39	ремонт тротуара	м2	45	2835		
ул. Лиможа, 41	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	16	1552		
ул. Лиможа, 43	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Лиможа, 45	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	16	1552		
ул. Лиможа, 47	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	5	485		
ул. Лиможа, 48	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	4	388		
ул. Лиможа, 50	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	11	1067		
ул. Малыщинская, 4а	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	1	97		
ул. Малыщинская, 7	ремонт тротуара	м2	10	630		

ул. Курчатова, 34/3	замена дорожных бордюров	м	14	1540		
ул. Курчатова, 34/4	замена дорожных бордюров	м	3	330		
ул. Курчатова, 36/1	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	56	5432		
ул. Курчатова, 36/2	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	45	4365		
ул. Курчатова, 36/3	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	40	3880		
ул. Курчатова, 38 - 34/4	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Курчатова, 46	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Лиможа, 13/2	ремонт пешеходной дорожки	м2	21	1323		
ул. Лиможа, 13/2	замена дорожных бордюров	м	11	1210		
ул. Лиможа, 15/1	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	15	1455		
ул. Лиможа, 15/1	ремонт пешеходной дорожки	м2	44	2772		
ул. Лиможа, 17/1	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	25	2425		
ул. Лиможа, 17/1	ремонт пешеходной дорожки	м2	18	1134		
ул. Лиможа, 17/2	ремонт пешеходной дорожки	м2	43	2709		
ул. Лиможа, 17/2	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	26	2522		
ул. Лиможа, 17/2	замена дорожных бордюров	м	25	2750		
ул. Лиможа, 9	замена дорожных бордюров	м	9	990		
ул. Лиможа, 9	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	74	7178		
ул. Лиможа, 9	ремонт пешеходной дорожки	м2	18	1134		
ул. Лиможа, 1/4	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	25	2425		
ул. Тавлая, 20	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	10	970		
ул. Тавлая, 30	ремонт пешеходной дорожки	м2	10	630		
ул. Тавлая, 30	замена дорожных бордюров	м	10	1100		
ул. Тавлая, 32/2	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	90	8730		
ул. Тавлая, 32/2	замена дорожных бордюров	м	16	1760		
ул. Тавлая, 54	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	6	582		
ул. Тавлая, 54	ремонт тротуара	м2	5	315		
ул. Тавлая, 56	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	8	776		
ул. Тавлая, 64	ремонт тротуара	м2	3	189		
ул. Тавлая, 78	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	2	194		
	ремонт тротуара	м2	43	2709		

ул. Малыщинская, 8, 8а	ремонт тротуара (плитка)	м2	5	250		
ул. Малыщинская, 9	ремонт тротуара	м2	12,5	787,5		
ул. Малыщинская, 13	ремонт тротуара	м2	8	504		
ул. Малыщинская, 15	ремонт тротуара	м2	2	126		
ул. Малыщинская, 21	ремонт тротуара	м2	2	126		
ул. Малыщинская, 23	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	2	194		
2-й пер. Дзержинского, 11	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	20	1940		
2-й пер. Дзержинского, 17	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	2	194		
2-й пер. Дзержинского, 19	ремонт тротуара	м2	25	1575		
ул. Дзержинского, 157	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	6	582		
ул. Дзержинского, 149	ремонт тротуара, проезжей части	м2	56	4816		
	замена дорожных бордюров	м	8	880		
ул. Дзержинского, 163	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	1	97		
ул. Дзержинского, 167	ямочный ремонт а/б покрытия	м2	30	2910		
ул. Тавлая, 58	ремонт тротуара	м2	2	126		
ИТОГО по благоустройству:		м2/мп	6866/1212	1052072		

Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда



И.А.Дашкова

Добрук 55 72 32

Криштопик 55 72,32

